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Comisión Chilena del Cobre 

 

Resumen Ejecutivo 

Cada año la Comisión Chilena del Cobre catastra y actualiza la información inversional y de puesta 

en marcha de los principales proyectos mineros del país a materializarse en la próxima década, los 

cuales entregan una mirada prospectiva de la industria minera del país, tanto de la explotación de 

cobre o el oro y la plata, como del hierro y los minerales industriales. 

Para la actualización 2016, que considera las iniciativas con puesta en marcha dentro del decenio 

2016 – 2025, se observa una disminución en la cartera inversional de alrededor de US$ 28.082 

millones respecto al año anterior, que responde a la situación actual de los precios de commodities 

y del mercado minero en sí.  

La cartera está compuesta por dos grupos de proyectos, el primero corresponde a aquellos en 

condición base y probable, es decir, con mayor probabilidad de materializarse en los plazos 

presupuestados por las compañías mineras propietarias. Este grupo alcanzó un total de 20 iniciativas 

avaluadas en US$ 20.197 millones. 

Por otra parte, aquellas iniciativas del segundo grupo, en condición posible y potencial, 

corresponden a los proyectos con menor probabilidad de materializarse en los plazos definidos por 

sus propietarios como también los más propensos a verse afectados por cambios en las condiciones 

de mercado. En este grupo se encuentran 17 iniciativas, avaluadas en U$ 29.011 millones. 

Comparación cartera 2015 vs cartera 2016 

 

Fuente: Elaborado por Cochilco 

Al comparar la presente cartera de inversiones con la registrada en agosto de 2015, se observa la 

salida de 8 iniciativas, valoradas en US$ 22.727 millones, las cuales buscan reestructurarse en el 

mediano plazo, por ende se espera  su reactivación futura. Asimismo 3 iniciativas entran en 

operación, equivalentes a US$ 6.251 millones, e ingresan 6 nuevos proyectos a la cartera, valorados 
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en US$4.601 millones. En resumen, las iniciativas inversionales pasan de 42 en la cartera de agosto 

2015 a 37 registrados actualmente. 

Al analizar la inversión minera por tipo de empresa, vemos que CODELCO ajusta su potencial 

inversional en US$ 7.012 millones, al verse afectado principalmente por la salida de Andina 244 (US$ 

6.524 millones). Asimismo se añade una alternativa a Andina 244, llamada Expansión Andina  de 

US$ 2.513 millones que permite un ajuste a su cartera de proyectos futura. El resto del ajuste 

inversional se debe al cambio del proyecto Rajo Inca, el que solo considerará un upgrade la planta 

actual para alcanzar 37 ktpd de procesamiento por una inversión de US$ 670 millones1 y la 

modificación del proyecto RT Sulfuros Fase II, que ahora considerará una sola etapa de 115 ktpd a 

materializarse en 2024 por una inversión de US$ 3.615 millones2 (US$ 2.021 millones y US$ 1.841 

millones menos que el catastro anterior, respectivamente).  

En el caso del portafolio inversional de la Minería Privada del cobre, éste disminuye en 16.288 

millones de dólares, en parte por la puesta en marcha de tres proyectos (US$ 6.251 millones) y la 

salida de la cartera inversional de 3 iniciativas, por un total de US$ 11.000 millones. En el caso de la 

Mediana Minería privada, esta se mantiene estable con una inversión proyectada de US$ 1.946 

millones. 

Para los otros tipos de minerales (oro y plata, plantas metalúrgicas, hierro y minerales industriales), 

el ajuste es de alrededor de US$ 4.781 millones menos que la cartera 2015. 

Cabe destacar que CODELCO es el actor principal en la inversión minera del país, con un 44% de la 

inversión total en minería, lo que potencia aún más la discusión de la importancia de la estatal y de 

un financiamiento consistente. 

Al analizar la inversión regional, se observa que la región de Antofagasta, pese a su fuerte caída 

inversional con respecto a lo catastrado en 2015, mantiene su liderazgo frente al resto del país con 

una inversión proyectada de US$ 20.353 millones. Asimismo, las regiones de Tarapacá (US$ 5.862 

millones) y Coquimbo (US$ 5.112 millones) mantienen sus volúmenes inversionales, potenciados 

exclusivamente por la inversión privada. 

El comportamiento actual de la cartera inversional es consistente con la parte del ciclo de precios 

actual, tal como ocurrió entre los años 2009 y 2010 (figura 2). 

                                                           

1 El proyecto inicial consideraba una nueva planta de 132 ktpd por US$2.691 millones de inversión. 

2 RT Sulfuros Fase II, hasta el catastro anterior, consideraba materializarse en dos etapas de 100 ktpd cada una, en los años 2019 y 2021, 

respectivamente, con una inversión de US$ 5.459 millones. 
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Carteras inversionales de la última década 

 

(*) Plantas metalúrgicas consideradas a partir de la cartera 2015. 

Fuente: Elaborado por Cochilco 
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Introducción 

El siguiente trabajo corresponde a una nueva actualización del informe anual sobre la inversión en 

la minería chilena para el decenio próximo, el cual es parte de una línea de trabajo que la Comisión 

Chilena del Cobre y su Dirección de Estudios y Políticas Públicas lleva a cabo hace una década. 

La información aquí dispuesta es sobre la base de los antecedentes públicos disponibles a agosto de 

2016, siendo su objetivo primordial el proveer de la información pertinente sobre el catastro de 

proyectos mineros que se encuentran vigentes en Chile, con su consiguiente nueva proyección de 

la inversión esperada para la próxima década. 

El que los proyectos mineros catastrados cumplan con las condiciones necesarias para ser incluidos 

en la cartera inversional de Chile no asegura su materialización en los términos y plazos planeados 

por las compañías, pero si muestra el interés que la industria minera estatal y privada, grande y 

mediana, tienen en nuestros recursos geológicos, en nuestro mercado minero y en nuestra política 

minera de largo plazo. 

Este informe por primera vez solo analizará la situación inversional de las iniciativas catastradas, 

dejando para próximos trabajos un análisis de las perspectivas de producción provenientes de estos 

proyectos. La estructura del este trabajo es la siguiente: 

a) Análisis de la inversión requerida por la cartera de proyectos en la minería del cobre, la minería 

del oro y la plata, la minería del hierro y algunos minerales industriales, con respecto a la 

condicionalidad de estas iniciativas, al propósito de la inversión, su distribución regional y los 

países de origen de la inversión. Los antecedentes descriptivos de cada uno de los proyectos 

considerados se incluyen en los Anexo 2 (minería del cobre), Anexo 3 (minería del oro y plata) 

y Anexo 4 (minerales industriales: yodo, nitratos, sales potásicas y óxido de titanio) 

respectivamente.  

b) Una estimación del flujo inversional proveniente de la cartera de proyectos, indicando los 

montos ya invertidos, el flujo anualizado del próximo quinquenio y el monto por invertir más 

allá de los próximos cinco años. Cabe destacar que esta proyección es solo referencial y no 

compromete a las compañías dueñas de los proyectos. 

c) Tal cual como se ha realizado en los últimos dos años, se registran a modo comparativo los 

cambios que se registran entre la actual cartera de proyectos y la pasada, mostrando cambios 

tanto en cifras inversionales como en la cantidad de iniciativas consideradas. En esta 

oportunidad se da una visión a nivel de condicionalidad de los proyectos, propósito de la 

inversión y comparación a nivel regional de los cambios suscitados.  

Finalmente, se concluye con los antecedentes más relevantes que se desprenden de los 

antecedentes mostrados.
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1. La inversión en la minería chilena 

El presente capitulo muestra la información referente a los montos de inversión requeridos por los 

proyectos considerados, contrastados con la condicionalidad de los mismos, su propósito 

inversional, la región en la cual se busca invertir y el país de origen de él o los propietarios de los 

proyectos. El listado de iniciativas consideradas, a agosto de 2016, se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Catastro de proyectos mineros en Chile 2016 – 2025 

Puesta en 
marcha 

Proyectos Operador 
Sector 
minero 

Región 
Tipo de 

Proyecto 
Condición 

Etapa de 
desarrollo 

Estado de 
permisos 

ambientales 

Inversión 
a Agosto 
de 2016 

(MMUS$) 

2015 - 2019 Otros proyectos de Codelco3 Codelco Chile Estatal - Cu Varias 
Reposición/ 
Nuevo 

POSIBLE/ 
BASE 

Factibilidad/ 
Ejecución 

N/A 3.593 

2016 Planta de Tratamiento de Molibdeno Molyb Ltda. Plantas Met. Antofagasta Nuevo BASE Ejecución EIA aprobado 425 
2016 Modificaciones El Tesoro Minera Centinela Gran Min. - Cu Antofagasta Reposición BASE Ejecución EIA aprobado 86 

2017 Actualización Quebrada Blanca Cía. Minera Teck Quebrada Blanca Gran Min. - Cu Tarapacá Reposición PROBABLE Factibilidad EIA presentado 165 
2017 Actualización Esperanza Minera Centinela Gran Min. - Cu Antofagasta Expansión BASE Ejecución EIA aprobado 630 
2017 Planta Recuperadora de Metales Planta Rec. de Metales SpA Plantas Met. Antofagasta Nuevo BASE Ejecución EIA aprobado 96 
2017 Cerro Colorado Cont. Operacional Pampa Norte Gran Min. - Cu Tarapacá Reposición BASE Ejecución EIA aprobado 467 
2017 Extensión Los Colorados Minera Escondida Ltda Gran Min. - Cu Antofagasta Expansión PROBABLE Factibilidad N/A 180 
2017 Los Bronces - Fase 7 AngloAmerican Sur S.A. Gran Min. - Cu R.M. Expansión PROBABLE Factibilidad EIA presentado 112 

2018 Orcoma SQM Min. Ind. Antofagasta Nuevo PROBABLE Factibilidad EIA presentado 230 
2018 Proyecto de Ampliación Molynor Molynor Plantas Met. Antofagasta Expansión PROBABLE Factibilidad EIA presentado 240 
2018 Candelaria 2030 Minera Candelaria Gran Min. - Cu Atacama Reposición PROBABLE Factibilidad EIA aprobado 460 
2018 Ampliación Mgl. Los Pelambres Fase I Minera Los Pelambres Gran Min. - Cu Coquimbo Expansión PROBABLE Factibilidad EIA presentado 1.100 
2018 Encuentro Óxidos Minera Centinela Gran Min. - Cu Antofagasta Reposición BASE Ejecución EIA aprobado 636 
2018 Caspiche Óxidos Eton Chile Oro Atacama Nuevo POSIBLE Factibilidad Sin EIA 344 
2018 Cerro Blanco SCM White Mountain Titanium Min. Ind. Atacama Nuevo PROBABLE Factibilidad EIA aprobado 380 
2018 El Espino Pucobre Med. Min. - Cu Coquimbo Nuevo PROBABLE Factibilidad EIA aprobado 624 

2019 Spence Growth Option Pampa Norte Gran Min. - Cu Antofagasta Nuevo POSIBLE Factibilidad EIA presentado 3.300 
2019 Desarrollo Distrito Centinela Minera Centinela Gran Min. - Cu Antofagasta Nuevo POSIBLE Factibilidad EIA presentado 4.350 
2019 Arbiodo Cía. Minera Arbiodo Chile Ltda. Min. Ind. Antofagasta Nuevo POSIBLE Factibilidad Sin EIA 396 
2019 Cerro Maricunga Minera Atacama Pacific Gold. Oro Atacama Nuevo POSIBLE Factibilidad Sin EIA 587 
2019 La Coipa Fase 7  Kinross Minera de Chile Ltda. Oro Atacama Reposición PROBABLE Factibilidad EIA presentado 200 
2019 Santo Domingo Santo Domingo SCM Gran Min. - Cu Atacama Nuevo PROBABLE Factibilidad EIA aprobado 1.700 
2019 Diego de Almagro Cía. Minera Sierra Norte S.A Med. Min. - Cu Atacama Nuevo PROBABLE Factibilidad EIA aprobado 597 
2019 Productora Sociedad Minera El Águila Limitada Med. Min. - Cu Atacama Nuevo POTENCIAL Prefact. Sin EIA 725 

2020 Ampliación Mgl. Los Pelambres Fase II Minera Los Pelambres Gran Min. - Cu Coquimbo Expansión POSIBLE Factibilidad Sin EIA 500 
2020 Chuquicamata Subterránea Codelco Div. Chuquicamata Estatal - Cu Antofagasta Reposición BASE Ejecución EIA aprobado 4.962 
2020 Dominga Andes Iron Hierro Coquimbo Nuevo POSIBLE Factibilidad EIA presentado 2.888 
2020 Nueva Esperanza - Arqueros Laguna Resources Chile Oro Atacama Nuevo POSIBLE Factibilidad Sin EIA 209 

2021 Rajo Inca Codelco Div. Salvador Estatal - Cu Atacama Reposición POTENCIAL Prefact. Sin EIA 670 
2021 Desarrollo Mantoverde Mantos Copper Gran Min. - Cu Atacama Nuevo POTENCIAL Factibilidad Sin EIA 938 
2021 Quebrada Blanca Hipógeno Cía. Minera Teck Quebrada Blanca Gran Min. - Cu Tarapacá Nuevo POTENCIAL Factibilidad Sin EIA 5.000 

2022 Nuevo Nivel Mina Codelco Div. El Teniente Estatal - Cu O'Higgins Reposición BASE Ejecución EIA aprobado 4.935 
2022 Traspaso Mina-Planta Codelco Div. Andina Estatal - Cu Valparaíso Reposición BASE Ejecución EIA aprobado 1.356 

2023 Expansión Andina Codelco Div. Andina Estatal - Cu Valparaíso Expansión POTENCIAL Prefact. Sin EIA 2.513 

2024 Sulfuros RT Fase II Codelco Div. Radomiro Tomic Estatal - Cu Antofagasta Nuevo BASE Ejecución EIA aprobado 3.615 

Total de la Inversión de la cartera de proyectos 2016 - 2025 (MMUS$)   49.208 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes de cada proyecto de fuentes públicas 

                                                           

3 Considera los grupos e inversión “Proyectos de información” y “Otros proyectos de desarrollo” 
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En resumen, la actualización del catastro de inversiones para el periodo 2016 – 2025 considera 37 

iniciativas avaluadas en US$49.208 millones, de las cuales podremos ver un análisis más acabado en 

los siguientes capítulos. 

1.1. La condicionalidad de los proyectos 

En base a la información disponible de cada proyecto catastrado es posible establecer una 

condicionalidad de materialización de los mismos4, esto quiere decir, mayor o menor certeza con la 

cual se desarrollen según plazos indicados por sus propietarios. La figura 1 muestra la distribución 

de la inversión según condición, mientras que la tabla 2 muestra cómo se distribuye la inversión por 

sector minero y condición de los proyectos. 

Figura 1: Distribución de la inversión en la minería chilena, según condición 

 
Fuente: Elaborado en Cochilco 

Tabla 2: Distribución de la inversión en la minería chilena por sector y condición de los proyectos 

Sector minero 
Total sector Base Probable Posible Potencial 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

CODELCO 8 21.643 4 12.279 0 0 2 6.181 2 3.183 

Gran minería privada del cobre 15 19.624 6 2.391 3 2.965 4 8.330 2 5.938 

Mediana minería privada del cobre 3 1.946 0 0 2 1.221 1 725 0 0 

Plantas metalúrgicas 3 761 2 521 1 240 0 0 0 0 

Sub total cobre 29 43.974 12 15.191 6 4.426 7 15.236 4 9.121 

Oro y plata 4 1.340 0 0 1 200 3 1.140 0 0 

                                                           

4 Para mayores antecedentes de la metodología, dirigirse al Anexo 1, capítulo 2. “Atributos de los proyectos y su condición de 

materialización”. 

BASE
MUS$ 15.191

30,9%
12 proyectos

PROBABLE
MUS$ 5.006

10,2%
8 proyectos

POSIBLE
MUS$ 19.890

40,4%
13 proyectos

POTENCIAL
MUS$ 9.121

18,5%
4 proyectos
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Hierro 1 2.888 0 0 0 0 1 2.888 0 0 

Minerales industriales 3 1.006 0 0 1 380 2 626 0 0 

Sub total otros minerales 8 5.234 0 0 2 580 6 4.654 0 0 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

De la información anterior se desprende la existencia de dos grupos de proyectos: aquellos con 

mayor probabilidad de materializarse en los tiempos estimados por sus propietarios, y aquellos con 

menor probabilidad de alcanzar las metas de desarrollo estimadas para ellos.  

Figura 2: Distribución de la inversión en la minería chilena, según probabilidad de materialización 

 

Fuente: Elaborado en Cochilco 

El primer grupo identificado, que corresponden a los proyectos en condición base y probable, 

corresponden a 20 iniciativas avaluadas en US$ 20.8197 millones: 

- 12 iniciativas se encuentran en condición base con una inversión de US$ 15.191 millones, 

donde CODELCO participa de un 80,8% de la inversión de esta condición. 

- 8 proyectos en condición probable con una inversión de US$ 5.006 millones, donde la gran 

minería privada poseen un 59,2% del total de esta inversión.  

El segundo grupo, proyectos en condición posible y potencial, suman 17 proyectos por un total de 

U$ 29.011 millones: 

- 13 proyectos en condición posible avaluados en US$ 19.890 millones, donde la minería del 

cobre, especialmente la gran minería privada, posee mayor relevancia. 

- Cuatro iniciativas en condición potencial con una inversión de US$ 9.121 millones, 

concentradas entre CODELCO y la gran minería privada del cobre. 

CON MAYOR 
PROBABILIDAD
MMUS$ 20.197

41,0%
20 proyectos

CON MENOR 
PROBABILIDAD
MMUS$ 29.011

59,0%
17 proyectos
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A continuación se muestran dos cuadros que permitirían realizar un mejor análisis de la 

condicionalidad de los proyectos catastrados, que corresponden a la distribución de inversión de los 

proyectos con respecto a su etapa de avance y tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental. 

Tabla 3: Distribución de la inversión en la minería chilena por sector y etapa de avance 

Sector minero 
Total Ejecución 

Ejecución 
suspendida 

Factibilidad Prefactibilidad 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

CODELCO 8 21.643 4 13.818 0 0 2 4.642 2 3.183 

Gran minería privada del cobre 15 19.624 6 2.391 1 1.700 8 15.533 0 0 

Mediana minería privada del cobre 3 1.946 0 0 0 0 3 1.946 0 0 

Plantas metalúrgicas 3 761 2 521 0 0 1 240 0 0 

Sub total cobre 29 43.974 12 16.730 1 1.700 14 22.361 2 3.183 

Oro y plata 4 1.340 0 0 0 0 4 1.340 0 0 

Hierro 1 2.888 0 0 0 0 1 2.888 0 0 

Minerales industriales 3 1.006 0 0 0 0 3 1.006 0 0 

Sub total otros minerales 8 5.234 0 0 0 0 8 5.234 0 0 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

Como se puede observar en la tabla 3, la cartera inversional concentra un 56,1% de la inversión en 

22 proyectos en etapa de factibilidad, que mayormente pertenecen al grupo de minería del cobre. 

Asimismo los proyectos en etapa de ejecución, y a materializarse entre los años 2016 al 2022, 

corresponden a un 34% de la cartera actualizada. 

Tabla 4: Distribución de la inversión en la minería chilena según sector y tramitación ante al SEA 

Sector minero 
Total EIA aprobado EIA presentado Sin EIA N/A 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
N° 

proyectos 
Inversión 

N° 
proyectos 

Inversión 
N° 

proyectos 
Inversión 

CODELCO 8 21.643 4 14.867 0 0 2 3.183 2 3.593 

Gran minería privada del cobre 15 19.624 7 4.091 4 8.915 3 6.438 1 180 

Mediana minería privada del cobre 3 1.946 2 1.221 0 0 1 725 0 0 

Plantas metalúrgicas 3 761 2 521 1 240 0 0 0 0 

Sub total cobre 29 43.974 15 20.700 5 9.155 6 10.346 3 3.773 

Oro y plata 4 1.340 0 0 1 200 3 1.140 0 0 

Hierro 1 2.888 0 0 1 2.888 0 0 0 0 

Minerales industriales 3 1.006 1 380 2 626 0 0 0 0 

Sub total otros minerales 8 5.234 1 380 4 3.714 3 1.140 0 0 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

Al revisar la tramitación de permisos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) de los proyectos 

catastrados, podemos observar que existen 16 iniciativas equivalentes a un 42,8% de la inversión 

total que poseen RCA aprobada a agosto de 2016. Asimismo, un 26,2% de la inversión catastrada 

corresponde a 9 iniciativas que aún no reciben una resolución de calificación ambiental positiva 

(RCA aprobada) a sus proyectos presentados y un 23,3% de la inversión corresponde a proyectos 

que aún no ingresan sus EIA respectivos al sistema. 
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1.2. Propósito de la inversión 

A continuación se muestra el resumen inversional de la cartera de proyectos de inversión 2016-2025 

según el sector minero a que se destina, distribuida por tipo de proyecto5. Esto debido a que la 

materialización de las iniciativas, además de estar sujeto a las variables de condicionalidad, depende 

del propósito estratégico de la compañía. 

Figura 3: Distribución de la inversión en la minería chilena, según tipo de proyecto 

 

Fuente: Elaborado en Cochilco 

Tabla 5: Distribución de la inversión en la minería chilena por sector y tipo de proyectos 

Sector minero 
TOTAL Nuevo Reposición Expansión 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

N° 
proyectos 

Inversión 
MMUS$ 

CODELCO 8 21.643 2 4.642 4 13.818 2 3.183 

Gran minería privada del cobre 15 19.624 5 15.288 5 1.814 5 2.522 

Mediana minería privada del cobre 3 1.946 3 1.946 0 0 0 0 

Plantas metalúrgicas 3 761 2 521 0 0 1 240 

Sub total cobre 29 43.974 12 22.397 9 15.632 8 5.945 

Oro y plata 4 1.340 3 1.140 1 200 0 0 

Hierro 1 2.888 1 2.888 0 0 0 0 

Minerales industriales 3 1.006 3 1.006 0 0 0 0 

                                                           

5 ver Anexo 1, subcapítulo 2.2 “Tipo de proyecto” 

Nuevo
MMUS$ 27.431

55,7%
19 proyectos

Reposición
MMUS$ 15.832

32,2%
10 proyectos

Expansión
MMUS$ 5.945

12,1%
8 proyectos
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Sub total otros minerales 8 5.234 7 5.034 1 200 0 0 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

Del cuadro anterior se desprende que casi un tercio de la inversión (32,2%) corresponde a proyectos 

de reposición de capacidad productiva con un total de 10 iniciativas, donde CODELCO y sus 

proyectos corresponden a un 87,3% de este segmento. Asimismo, la expansión de operaciones 

actualmente en producción no posee mayor relevancia, con un 12,1% del total de la cartera y con 

ocho proyectos, donde CODELCO y la Gran minería privada tienen participaciones similares (53,5% 

y 42,4%, respectivamente). 

Por otra parte, los proyectos nuevos o greenfield congregan más de la mitad de la cartera inversional 

(56,7%) con 19 iniciativas, los cuales a diferencia de otras carteras catastradas en años anteriores, 

pertenecen mayormente (un 70,2% de la inversión de este segmento con 10 proyectos) a compañías 

que actualmente operan en Chile. 

1.3. La inversión regional 

La distribución regional de la inversión tanto en la minería del cobre, del oro y la plata y del conjunto 

hierro y minerales industriales, se muestra en la figura 4. 

Figura 4: Inversión total de la cartera de inversiones por regiones, minería del cobre y otros 

 

Fuente: Elaborado por Cochilco 

La tabla 6 muestra la distribución regional de la inversión en la minería del cobre según la condición 

de materialización de los proyectos. 
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Tabla 6: Inversión en la minería del cobre por regiones y condición de los proyectos 

Región 

Total BASE PROBABLE POSIBLE POTENCIAL 

Inversión* 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos** 

% de la 
inversión 

total 

Inversión* 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos** 

Inversión 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos 

Inversión* 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos** 

Inversión 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos 

Tarapacá 5.632 3 11,4% 467 1 165 1 0 0 5.000 1 

Antofagasta 19.957 11 40,6% 7.245 6 240 1 12.472 4 0 0 

Atacama 5.539 6 11,3% 588 1 2.297 2 1.046 1 1.608 2 

Coquimbo 2.224 3 4,5% 0 0 1.724 2 500 1 0 0 

Valparaíso 4.138 2 8,4% 1.433 1 0 0 192 0 2.513 1 

Metropolitana 471 1 1,0% 215 1 0 0 257 0 0 0 

O'Higgins 6.013 1 12,2% 5.243 1 0 0 770 0 0 0 

TOTAL COBRE 43.974 29 89,4% 15.191 12 4.426 6 15.236 7 9.121 4 

(*) Otros proyectos de Codelco se distribuyen de la siguiente forma: Antofagasta 40%, Atacama 12,5%, Valparaíso 7,5%, Metropolitana 10% y  O'Higgins 

30% 

(**) Al total de proyectos se le suman "Otros proyectos de desarrollo" y "Proyectos de Información" 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

La minería del cobre, con sus 29 proyectos, explica el 89,4% de la inversión del total de la cartera de 

inversiones. La mayor parte de ella se encuentra en Antofagasta, que con 11 proyectos recibe el 

40,6% de la inversión total. Cabe destacar que solo el 37,5% de la inversión de cobre para esta región 

se considera con mayor probabilidad de materializarse en los plazos estimados por sus propietarios 

(proyectos base + probable), valor inferior al promedio nacional. 

En segundo lugar se encuentra la región de O´Higgins, donde CODELCO a través de Nuevo Nivel Mina 

y otras iniciativas de menor envergadura, mantiene activo el sector minero en la región, con un 

12,2% de la inversión minera en cobre. Por otra parte, y en tercer lugar, encontramos a Tarapacá, 

la cual se mantiene activa gracias a la Gran minería privada con tres proyectos que concentran el 

11,4% de la inversión en cobre. 

Atacama, con 6 iniciativas que explican en 11,3% del total del catastro, se encuentra levemente bajo 

Tarapacá en el cuarto lugar. Al igual que Antofagasta, solo una parte menor de la cartera (30%) se 

considera con mayor probabilidad de materializarse en los plazos estimados por sus dueños. 

En quinto lugar encontramos a la región de Valparaíso con un 8,4% de la inversión, que al igual que 

O´Higgins, es impulsada por CODELCO y sus proyectos enfocados en el crecimiento de sus divisiones. 

Finalmente se encuentran las regiones de Coquimbo y Metropolitana, ambas impulsadas por la gran 

y mediana minería privada, con un 4,5% y un 1,0% de la inversión en cobre para la próxima década, 

respectivamente.  

La tabla 7 muestra la distribución regional de la inversión global en la minería del oro, del hierro y 

de los minerales industriales. 
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Tabla 7: Inversión en minería del oro, hierro y min. Industriales, por regiones y condición de los proyectos 

Región 

Total BASE PROBABLE POSIBLE POTENCIAL 

Inversión 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos 

% de la 
inversión 

total 

Inversión 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos 

Inversión 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos 

Inversión 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos 

Inversión 
(MMUS$) 

Cantidad 
proyectos 

Tarapacá 230 1 0,5% - - - - 230 1 - - 

Antofagasta 396 1 0,8% - - - - 396 1 - - 

Atacama 1.720 5 3,5% - - 580 2 1.140 3 - - 

Coquimbo 2.888 1 5,9% - - - - 2.888 1 - - 

TOTAL CARTERA 5.234 8 10,6% - - 580 2 4.654 6 0 - 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

La inversión en la minería del oro, hierro y minerales industriales explica el 10,6% del total de la 

cartera inversional 2016-2025 con 8 iniciativas, concentradas mayormente en el proyecto 

“Dominga” de Andes Iron, que proyecta una inversión total de US$ 2.888 millones hacia el 2020 

para la región de Coquimbo (5,9% de la inversión total de la cartera y un 55,2% del total de la cartera 

de este segmento). En segundo lugar encontramos a la región de Atacama, con 5 proyectos a 

materializarse en la próxima década (3,5% del total de la cartera y un 32,9% de la inversión en este 

segmento). 

Cabe destacar que para el segmento de oro y plata, hierro y minerales industriales se observa una 

concentración de iniciativas en la condición “Posible”, 88,9% de la inversión de este segmento, lo 

que demuestra que este sector minero necesita mayor atención para poder lograr materializar las 

inversiones presupuestadas en el mediano y largo plazo. 

1.4. La inversión por país de origen de los propietarios de los proyectos 

A continuación se presenta la inversión a materializarse en el próximo decenio considerando la 

nacionalidad de los propietarios de las compañías operadoras de los proyectos, como también 

aquellos que solo invierten en las nuevas iniciativas al participar como socios de las primeras. 
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Figura 5: Inversión total de la cartera de inversiones por país de origen (MMUS$ y %) 

 

Fuente: Elaborado por Cochilco 

La inversión proviene de 7 países, liderada por Chile con una participación del 70,4% del total, 

principalmente de CODELCO (44% de la cartera total y el 62,5% de la inversión chilena). Sin embargo 

es destacable la participación de la minería privada a través de las inversiones de Antofagasta 

Minerals, en la gran minería, Pucobre y Copec por el lado de la mediana minería, más diversas 

inversiones nacionales en proyectos de hierro y minerales industriales.  

En segundo lugar encontramos a Canadá con una participación del 13,6%, con compañías 

emblemáticas como Teck Resources, Lundin Mining, entre otras. Australia está en tercer lugar, con 

un 9,5% de participación, gracias a BHP Billiton y sus inversiones en Escondida, Spence y Cerro 

Colorado. 

El desglose de la gráfica anterior se observa en las tablas 8 y 9, las cuales separan la información de 

la minería del cobre con respecto a otros minerales. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Distribución de la inversión minería del cobre por país de origen y condición (MMUS$) 

MMUS$ 34.635
70,4%

MMUS$ 6.713
13,6%

MMUS$ 4.660
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MMUS$ 1.198
2,4%

MMUS$ 1.048
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MMUS$ 380
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Japón
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Corea
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País de origen Total País 
% de la 

Inversión 
total 

Base Probable Posible Potencial 

Chile 31.200 63,40% 17.298 2.182 7.216 4.503 

Canadá 5.509 11,20% - 1.684 - 3.825 

Australia 4.451 9,04% 467 104 3.300 580 

Japón 1.194 2,43% 406 588 200 - 

Reino Unido 1.048 2,13% - 110 - 938 

Corea 573 1,17% 63 510 - - 

TOTAL 43.974 89,4% 18.235 5.178 10.716 9.846 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

Tabla 9: Inversión en minería del oro, hierro y min. industriales, por país de origen y condición (MMUS$) 

País de origen Total País 
% de la 

Inversión 
total 

Base Probable Posible Potencial 

Chile 3.436 6,98% - 152 3.284 - 

Canadá 1.204 2,45% - 274 931 - 

EE.UU. 380 0,77% - 380 - - 

Australia 209 0,42% - - 209 - 

Japón 5 0,01% - 5 - - 

TOTAL 5.234 10,6% - 810 4.424 - 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto  



Inversión en la minería chilena - Cartera de proyectos 2016 -2025 
 

12 

 

 
Comisión Chilena del Cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: 

Estimación de la distribución anual de la 

inversión en la cartera de proyectos 
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2. Estimación de la distribución anual de la inversión en la cartera de 
proyectos 

Agrupando la inversión según los plazos de inversión se tienen 3 períodos principales. En primer 

lugar se tienen US$ 9.122 millones, correspondientes al 18,5% del total de la cartera, asociados a lo 

invertido previo al año 2016. En segundo lugar, la inversión  del próximo quinquenio 2016 - 2020 

llega a US$ 30.824 millones o un 62,6% de la cartera. Finalmente,  la inversión para el período 2021 

- 2025 alcanza los US$ 9.262 millones equivalentes a un 18,8% de la cartera inversional. 

La figura 6 grafica este perfil anual de la inversión en la minería del cobre y de los otros minerales 

estimado para el período 2016 - 2025. 

Figura 6: Inversión anualizada, materializada y por materializar, de la cartera de proyectos según tipo de 

minería 

 

Fuente: Elaborado por Cochilco 

Si bien estimar una anualidad de estas inversiones puede permitir una mejor mirada del desarrollo 

inversional futuro, es necesario contrastarla con la condicionalidad de inversión, sobre la base de 

los antecedentes públicos disponibles.  

2.1. Distribución de la inversión en la minería del cobre 

La tabla 10 resume el flujo anual de la inversión en la minería del cobre para los segmentos: 

CODELCO, gran minería privada, mediana minería y plantas metalúrgicas, distribuyendo la inversión 

desde mayor a menor certeza de materializarse en los plazos indicados por las compañías 

propietarias de los proyectos. 
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Tabla 10: Distribución anual de la inversión minera en cobre según condición de los proyectos (MMUS$) 

Minería del cobre según 
condición 

Anterior 
a 2016 

2016 2017 2018 2019 2020 
Subtotal 

2016 -2020 
2021 - 2025 Total 

% de su 
Inversión 

Total 7.786 3.278 5.714 7.920 5.520 4.495 26.927 9.262 43.974 100% 

de las cuales:           
Base 4.842 1.438 1.835 1.606 1.720 1.437 8.036 1.741 14.619 33% 
Probable 1.959 612 1.033 1.369 205 0 3.219 0 5.178 12% 
Posible 612 1.129 2.358 3.879 2.009 539 9.914 4.530 15.056 34% 
Potencial 372 99 488 1.066 1.586 2.519 5.758 2.991 9.121 21% 

CODELCO  3.273 1.599 2.426 2.286 2.447 2.190 10.948 7.422 21.643 100% 

de las cuales:           

Base 3.064 1.086 1.630 1.601 1.720 1.437 7.474 1.741 12.279 57% 
Posible 182 472 763 609 491 414 2.749 3.250 6.181 29% 
Potencial 27 41 33 76 236 339 725 2.431 3.183 15% 

Gran minería privada 3.709 1.543 2.571 4.774 2.883 2.305 14.076 1.840 19.624 100% 

de las cuales:           

Base 1.323 306 185 5 0 0 496 0 1.819  7% 
Probable 1.675 547 516 859 120 0 2.042 0 3.717  16% 
Posible 365 632 1.415 2.920 1.413 125 6.505 1.280 8.150  40% 
Potencial 345 58 455 990 1.350 2.180 5.033 560 5.938  30% 

Mediana minería privada 334 65 567 790 190 0 1.612 0 1.946 100% 

de las cuales:           
Probable 269 40 387 440 85 0 952 0 1.221 63% 
Posible 65 25 180 350 105 0 660 0 725 37% 

Plantas metalúrgicas 470 71 150 70 0 0 291 0 761 100% 

de las cuales:           
Base 455 46 20 0 0 0 66 0 521 68% 
Probable 15 25 130 70 0 0 225 0 240 12% 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

Como se puede observar, a la fecha ya se ha materializado en los proyectos de cobre catastrados 

alrededor de US$ 7.786 millones, quedando por invertir en el próximo quinquenio 2016 a 2020 unos 

US$ 26.927 millones, y un remanente más allá del 2020 de US$ 9.262 millones. 

Analizando las iniciativas con mayor probabilidad de desarrollarse en los plazos estimados por sus 

dueños, estas corresponden a un 41,8% de la inversión a materializarse en el próximo quinquenio, 

dejando un remanente de inversión de US$ 1.741 millones más allá del 2020. De este grupo ya se 

han materializado alrededor de US$ 6.801 millones. 

Por otra parte, los proyectos con menor probabilidad de materializarse en los plazos acordados 

corresponden al 58,2% de la inversión entre 2016 y 2020, dejando un remanente de casi US$ 7.521 

millones más allá del quinquenio. De este grupo solo se han materializado alrededor de US$ 984 

millones, lo que responde a la condición temprana en que se encuentran las iniciativas 

pertenecientes a ese grupo.  
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2.2. Distribución de la inversión en oro, hierro y minerales industriales 

En la tabla 11 se resume la inversión anual en los segmentos de la minería del oro, del hierro y de 

los minerales industriales: 

Tabla 11: Distribución anual de la inversión en oro, hierro y min. industriales según condición (MMUS$) 

Minería del oro y plata, hierro y 
min. industriales según 

condición 

Anterior 
a 2016 

2016 2017 2018 2019 2020 
Subtotal 

2016 -2020 
2021 - 2025 Total 

% de su 
Inversión 

Total 1.337 110 1.150 1.910 553 175 3.897 0 5.234 100,0% 

de las cuales:           

Probable 90 43 435 198 45 0 720 0 810 15,5% 

Posible 1.247 68 715 1.712 508 175 3.177 0 4.424 84,5% 

Oro y plata 307 35 220 534 229 15 1.033 0 1.340 100,0% 

de las cuales:           

Probable 28 3 50 75 45 0 173 0 200 14,9% 

Posible 280 33 170 459 184 15 860 0 1.140 85,1% 

Hierro y minerales industriales 1.030 75 930 1.376 324 160 2.865 0 3.894 100,0% 

de las cuales:           

Probable 63 40 385 123 0 0 548 0 610 84,3% 

Posible 967 35 545 1.253 324 160 2.317 0 3.284 15,7% 

Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto 

Para la minería del oro se prevé una inversión en 4 proyectos por US$ 1.340 millones, la cual está 

concentrada en la condición posible, materializándose antes de 2021. Esto muestra una 

característica marcada de este sector minero en el último tiempo: proyectos sujetos a 

modificaciones y más delicados frente a situaciones de mercado. 

Tanto para la minería del hierro como para la de minerales industriales no se observan variaciones 

relevantes en la distribución inversional, sin embargo se destaca que la inversión probable finaliza 

el 2018, mientras que la posible durante 2020.  
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3. Comparación de las carteras de inversiones mineras 2016 y 2015 

La cartera de proyectos de inversión en la minería chilena actualizada a agosto de 2016 contempla 

37 iniciativas, frente a las 42 incluidas en la cartera de proyectos informada en agosto de 2015,6, 7 

con una reducción del total de la inversión estimada de US$28.082 millones. 

Los cambios registrados en la condición de materialización, plazos y valor observado en la cartera 

2016 respecto a la anterior se aprecian en la figura 7 y tabla 12,  destacando lo siguiente: 

a) La puesta en marcha de 3 proyectos considerados en la cartera 2015, avaluados en US$ 

6.251 millones, los cuales se excluyen de la nueva cartera. 

 

b) Ocho iniciativas que salen de la cartera por reestructuración o porque las compañías 

propietarias se encuentran en proceso de ajuste de sus activos, por lo cual no estiman fecha 

clara de reinicio de estudios o decisión de inversión. La inversión estimada de éstos en 2015 

era de US$ 22.727 millones. De estos proyectos la paralización de Pascua Lama se asocia a 

problemas con sus permisos medioambientales, Relincho a su fusión con El Morro para 

formar el proyecto Nueva Unión8, Nueva Andina Fase II a reformulación del proyecto por 

parte de CODELCO a través del proyecto Expansión Andina, y las cinco iniciativas restantes 

a reformulaciones asociadas a la situación de precios actual y búsqueda de mejoras en sus 

estudios de ingeniería.  

 

c) Se incorporan a la cartera seis proyectos nuevos por un valor de US$ 4.601 millones. De 

estos, cuatro corresponden a la minería del cobre, los cuales corresponden a la extensión 

de la vida útil de la planta Los Colorados de Escondida, la segunda parte de la Ampliación 

Marginal de Los Pelambres, el proyecto Desarrollo Mantoverde de Mantos Copper, que 

busca extender la vida útil de la operación a través de la explotación de recursos sulfurados 

del yacimiento Mantoverde, y el proyecto Expansión Andina, versión reducida de Andina 

244 que viene a reemplazar la salida de este proyecto en la cartera de CODELCO. 

 

d) Existen cinco proyectos que no sufren modificación alguna con respecto a lo catastrado en 

2015, avaluados en US$ 5.146 millones. 

 

e) Dos proyectos que mantienen sus fechas de materialización, pero modifican sus montos 

inversionales: Chuquicamata Subterránea y Traspaso Mina-Planta de CODELCO, 

adicionando alrededor de US$ 1.179 millones a lo catastrado en 2015. 

                                                           

6 Considerando “Otros proyectos de desarrollo” y “Proyectos de información” de Codelco en ambas carteras. 

7 Ver “Inversión en la minería chilena - Cartera de proyectos 2015 -2024” (DEPP 13/2015) 

8 Cabe destacar que el proyecto Nueva Unión no se incluye en este catastro por no tener prefactibilidad iniciada, la cual se espera para 

fines del presente año. 
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f) Asimismo, para nueve proyectos avaluados en US$ 7.678 millones, se ha postergado la fecha 

prevista de puesta en marcha entre uno y tres años, tanto por comunicación directa de las 

compañías propietarias o por estimaciones de Cochilco según criterios metodológicos 

expuestos en este informe. Todos estos cambios de puesta en marcha no modifican su 

condición de materialización ni el monto de la inversión presupuestada. 

 

g) Finalmente, trece iniciativas muestran modificaciones en su condición de materialización, 

valor y/o plazos de puesta en marcha. En este grupo de proyectos, como Cerro Colorado 

Continuidad Operacional, Los Bronces Fase 7 y Candelaria 2030, comienzan su ejecución, 

pasando a condición base. Por otro lado, algunos proyectos se reestructuran en su forma 

de materialización, como por ejemplo Ampliación Marginal Los Pelambres se modifica en 

dos fases, RT Sulfuros Fase II modifica su cronograma e inversión, pasando de ser un 

proyecto de 200 ktpd materializable en dos fases a un proyecto de 115 ktpd en una sola 

fase, y Rajo Inca se reestructura desde una iniciativa con planta de 132 ktpd a un proyecto 

de continuidad operacional que busca darle un upgrade a la planta actual de 32 ktpd para 

alcanzar 37 ktpd hacia el 2021 mediante la explotación de un rajo abierto. Los cambios de 

estas iniciativas generan una disminución neta inversional de US$ 4.553 millones. 

 

Figura 7: Comparación cartera 2015 vs cartera 2016 

 

 

Fuente: Elaborado por Cochilco 
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Tabla 12: Principales cambios en cartera inversional 2016 vs 2015 

ITEM 
Cantidad de 
proyectos 

Inversión 
cartera 2015 

(MMUS$) 

Inversión 
cartera 2016 

(MMUS$) 

Diferencia 
inversión 

2015 - 2016 
(MMUS$) 

Proyectos  que  entraron  en  operación 2016 3 6.251 0 -6.251 

Proyectos  que  salen  de  la  cartera  por  reestructuración 2016 8 22.727 0 -22.727 

Proyectos  nuevos  que  se  incorporan  a  la  cartera  6 0 4.601 4.601 

Proyectos  sin  modificaciones 5 8.326 8.326 0 

Proyecto  que  sólo  cambia de  valor 2 5.139 6.318 1.179 

Proyectos  que  solo  sufren  retraso  en  el  plazo 9 7.677 7.678 0 

Proyectos  que  se  redefinen  cambiando  su  condición,  valor  y/o  plazos  13 23.246 18.693 -4.553 

Otras  inversiones  de  CODELCO 2 3.923 3.593 -330 

DIFERENCIAL CARTERAS MMUS$  77.290 49.208 -28.082 

Fuente: Elaborado por Cochilco 

 
Los cambios globales más importantes entre ambas carteras según condición de materialización, 
tipo de minería, una asociación entre ambos escenarios anteriores y una comparación a nivel 
regional de la inversión se indican en la Tabla 13. 
 

Tabla 13: Comparación de carteras 2016 y 2015 según condición de los proyectos 

Condición de 
materialización 

2015 - 2024 2016 - 2025 

Inversión 
(MMUS$) 

Part. % 
del total  

Cantidad 
proyectos 

Inversión 
(MMUS$) 

Part. % 
del total  

Cantidad 
proyectos 

BASE 21.139 27,4% 13 15.191 30,9% 12 

PROBABLE 10.206 13,2% 11 5.006 10,2% 8 

POSIBLE 27.464 35,5% 13 19.890 40,4% 13 

POTENCIAL 18.481 23,9% 5 9.121 18,5% 4 

BASE + PROBABLE 31.345 40,6% 24 20.197 41,0% 20 

POSIBLE + POTENCIAL 45.945 59,4% 18 29.011 59,0% 17 

Fuente: Elaborado por COCHILCO 

En la tabla anterior se observa que la cartera con mayor probabilidad de materializarse en los plazos 

estimados por las compañías propietarias (base + probable) disminuye su monto total, pero 

aumenta levemente su participación en el total de la cartera. Esto se debe a la salida de US$ 6.251 

millones en proyectos materializados en 2015, más la salida de Pascua Lama de la cartera, entre 

otros pequeños ajustes inversionales de algunas iniciativas. 

Por otra parte, aquellas iniciativas con menor probabilidad de mantener plazos de avance indicados 

por sus propietarios e inversionistas (posible + potencial) disminuyen en un 39,6%, en parte por la 
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salida de El Abra Mill y Relincho que se encontraban en condición potencial y el paso de tres 

proyectos a condición probable.  

La tabla 14 muestra la comparación según sector minero, donde el sector “cobre” corresponde a la 

suma de inversiones de CODELCO, la gran y mediana minería privada y las plantas metalúrgicas, 

incluidas en este catastro a partir de 2014. En la data mostrada se observa que la cartera de 

proyectos de cobre se reduce en casi un 34,4%, en parte debido a la entrada en operación de las 

tres iniciativas comentadas anteriormente, más los tres proyectos de cobre reestructurados.  

Tabla 14: Comparación de carteras 2016 y 2015 según sector minero 

Sector minero 

2015 - 2024 2016 - 2025 Variación  
inversión 

cartera 2016 
vs 2015 

Inversión 
(MMUS$) 

Part. % 
del total  

Cantidad 
proyectos 

Inversión 
(MMUS$) 

Part. % 
del total  

Cantidad 
proyectos 

CODELCO 28.656 37,1% 8 21.643 44,0% 8 -24,5% 

Gran Min. - Cu 35.785 46,3% 17 19.624 39,9% 15 -45,2% 

Med. Min. - Cu 2.073 2,7% 4 1.946 4,0% 3 -6,1% 

Plantas metalúrgicas 521 0,7% 2 761 1,5% 3 +40,1% 

Oro 5.531 7,2% 5 1.340 2,7% 4 -75,8% 

Hierro 3.176 4,1% 3 2.888 5,9% 1 -9,1% 

Minerales industriales 1.548 2,0% 3 1.006 2,0% 3 -35,0% 

Cobre 67.035 86,1% 31 43.974 87,8% 29 -34,4% 

Oro 5.531 7,8% 5 1.340 4,3% 4 -75,8% 

Otros 4.724 6,1% 6 3.894 7,9% 4 -17,6% 

Fuente: Elaborado por COCHILCO 

Tal como ha ocurrido en los últimos años, el sector más afectado es la minería del oro y plata, donde 

su cartera inversional se reduce en un 75,8%, debido a la salida del proyecto Pascua Lama. La 

comparación según la condicionalidad de los proyectos se puede observar en la tabla 15. 

Tabla 15: Comparación de carteras 2016 y 2015 según sector minero y condicionalidad de los proyectos 

Tipo de minería 
2015-2024 2016-2025 

BASE PROBABLE POSIBLE POTENCIAL BASE PROBABLE POSIBLE POTENCIAL 

CODELCO 12.817 0 13.148 2.691 12.279 0 6.181 3.183 

Gran Min. - Cu 7.451 4.404 8.840 15.090 2.391 2.965 8.330 5.938 

Med. Min. - Cu 152 597 624 700 0 1.221 725 0 

Plantas metalúrgicas 521 0 0 0 521 240 0 0 

Oro y plata 0 4.450 1.081 0 0 200 1.140 0 

Hierro 198 90 2.888 0 0 0 2.888 0 

Minerales industriales 0 665 883 0 0 380 626 0 

Cobre 20.941 5.001 22.612 18.481 15.191 4.426 15.236 9.121 

Oro 0 4.450 1.081 0 0 200 1.140 0 

Otros 198 755 3.771 0 0 380 3.514 0 

Fuente: Elaborado por COCHILCO 
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Si realizamos un análisis geográfico de la inversión (tabla 16), se observa que la zona norte9 es la que 

denota mayor disminución de la inversión, con un 38,1% menos que la registrada en el catastro 

anterior, mientras que a nivel regional Atacama (-57,6%), Valparaíso (-49,2%) y Antofagasta (-40,4%) 

son las regiones con mayores disminuciones inversionales. Cabe destacar que las disminuciones 

inversionales responden a situaciones puntuales en cada región, como por ejemplo Atacama con la 

salida de Pascua Lama y Relincho, sumado a la reestructuración de Rajo Inca de CODELCO que 

disminuye su tamaño productivo e inversional, Valparaíso con la reestructuración de Nueva Andina 

Fase II y su reemplazo por el proyecto Expansión Andina, y Antofagasta con la puesta en marcha de 

Escondida OGP I y Antucoya, más la salida por reestructuración de la expansión de Sierra Gorda y el 

proyecto El Abra Mill.  

Tabla 16: Comparación de carteras 2016 y 2015 a nivel regional 

Región 

2015 - 2024 2016 - 2025 

Inversión 
(MMUS$) 

Part. % 
del total  

Cantidad 
proyectos 

Inversión 
(MMUS$) 

Part. % 
del total  

Cantidad 
proyectos 

Tarapacá 6.222 8,1% 3 5.862 11,9% 4 

Antofagasta 34.134 44,2% 15 20.353 41,4% 12 

Atacama 17.139 22,2% 13 7.259 14,8% 11 

Coquimbo 4.900 6,3% 4 5.112 10,4% 4 

Valparaíso 8.141 10,5% 2 4.138 8,4% 2 

Metropolitana 504 0,7% 1 471 1,0% 1 

O'Higgins 6.249 8,1% 2 6.013 12,2% 1 

Zona Norte 62.395 80,7% 36 38.585 78,4% 32 

Zona Centro-Sur 14.894 19,3% 6 10.622 21,6% 5 

Fuente: Elaborado por COCHILCO 

Estas caídas en los montos totales de la inversión en los últimos años han sido muy comentadas por 

la industria en general, olvidando que este comportamiento inversional es consistente con la parte 

del ciclo de precios actual. Para mejor comprensión, la figura 8 muestra como en el ciclo de precios 

altos (años 2009-2010) el escenario fue a la inversa, donde la cartera creció aceleradamente 

respondiendo a la situación del mercado, donde en esa época la cartera era similar a la actual y 

además el precio real era similar al actual. 

                                                           

9 Zona norte corresponde a las regiones de Tarapacá hasta Coquimbo, mientras que la zona centro-sur corresponde a las regiones de 

Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins. 
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Figura 8: Carteras inversionales catastradas por Cochilco, periodo 2006 - 2016 

 

Fuente: Elaborado por Cochilco 

Al revisar las carteras históricas se identifican a la fecha alrededor de 37 iniciativas que significaron 

alrededor de US$ 33.362 millones en la última década (figura 9). 

Figura 9: Proyectos que entraron en operación entre 2006 y 2015 

 

Fuente: Elaborado por Cochilco 
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Este análisis histórico solo ratifica la condición cíclica y desfasada de las inversiones mineras y 
muestra como el mercado minero responde a las señales de mejora en el mercado de cobre, lo que 
permite presumir que un escenario económico externo positivo traerá nuevamente mayor 
dinamismo a la inversión minera del país. 
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4. Comentarios finales 

Las últimas carteras catastradas han mostrado como Chile no queda fuera de la situación mundial 

imperante respecto al debilitamiento del precio de los commodities y cómo ha influido 

negativamente en la materialización o el avance de iniciativas mineras.  

Este último catastro de inversiones mineras incluye 37 iniciativas, con una disminución en la cartera 

inversional de alrededor de US$ 28.082 millones respecto al año anterior. 

Cabe destacar que el comportamiento actual de la cartera inversional es esperable considerando la 

etapa del ciclo de precios actual, volviendo a niveles similares de los años 2009 y 2010. Realizando 

una recopilación de las carteras inversionales de Chile catastradas por COCHILCO, se identifican a la 

fecha alrededor de 37 iniciativas que han materializado alrededor de US$ 33.362 millones en la 

última década 

La clave de esta cartera no radica en no es su monto total, si no que en su composición en términos 

del número de iniciativas, quienes las impulsan, sus objetivos, donde se sitúan y los esfuerzos que 

se hacen por materializarlas. Del análisis de los antecedentes vertidos en el informe se puede 

concluir lo siguiente: 

 Procedencia de la inversión 

CODELCO se muestra como es el actor principal en la inversión minera del país, con un 44% de la 

inversión total, lo que potencia aún más la discusión de la importancia de la estatal y de un 

financiamiento consistente. 

A pesar de la importancia en el total de la cartera que tiene CODELCO, al compararla con el año 

anterior podemos observar que la estatal ajusta su potencial inversional en US$ 7.012 millones, al 

verse afectado principalmente por la salida de Nueva Andina Fase II (US$ 6.524 millones). Asimismo 

se añade una alternativa a Andina 244, llamada Expansión Andina  de US$ 2.513 millones que 

permite un ajuste a su cartera de proyectos futura. El resto del ajuste inversional se debe al cambio 

del proyecto Rajo Inca, el que solo considerará un upgrade la planta actual para alcanzar 37 ktpd de 

procesamiento por una inversión de US$ 670 millones  y la modificación del proyecto RT Sulfuros 

Fase II, que ahora considerará una sola etapa de 115 ktpd a materializarse en 2024 por una inversión 

de US$ 3.615 millones  (US$ 2.021 millones y US$ 1.841 millones menos que el catastro anterior, 

respectivamente).  

En el caso del portafolio inversional de la Minería Privada del cobre, éste disminuye en 16.288 

millones de dólares, en parte por la puesta en marcha de tres proyectos (US$ 6.251 millones) y la 

salida de la cartera inversional de 3 iniciativas, por un total de US$ 11.000 millones. En el caso de la 

Mediana Minería privada, esta se mantiene estable con una inversión proyectada de US$ 1.946 

millones. 

Para los otros tipos de minerales (oro y plata, plantas metalúrgicas, hierro y minerales industriales), 

el ajuste es de alrededor de US$ 4.781 millones menos que la cartera 2015. 
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Con respecto al país de origen de las compañías, ésta proviene de 7 países, liderada por Chile con 

una participación del 70,4% del total, proveniente principalmente de CODELCO (44% de la cartera 

total y el 62,5% de la inversión chilena), de Antofagasta Minerals, en la gran minería, Pucobre y 

Copec por el lado de la mediana minería, más diversas inversiones nacionales en proyectos de hierro 

y minerales industriales.  

En segundo lugar encontramos a Canadá con una participación del 13,6%, con compañías 

emblemáticas como Teck Resources, Lundin Mining, entre otras. Australia está en tercer lugar, con 

un 9,5% de participación, gracias a BHP Billiton y sus inversiones en Escondida, Spence y Cerro 

Colorado. 

 Propósito de la inversión 

Según lo catastrado, los proyectos nuevos o greenfield congregan más de la mitad de la cartera 

inversional (56,7%) con 19 iniciativas, las cuales a diferencia de otras carteras catastradas en años 

anteriores, pertenecen mayormente (70,2% con 10 proyectos) a compañías que actualmente 

operan en Chile. 

Por otra parte, un tercio de la inversión (32,2%) corresponde a proyectos de reposición de capacidad 

productiva con un total de 10 iniciativas, mientras que la expansión de operaciones actualmente en 

producción posee un menor peso, con un 12,1% del total de la cartera y con ocho proyectos, donde 

CODELCO y la Gran minería privada tienen participaciones similares. 

 Región donde se invierte 

Con respecto a la inversión regional, la región de Antofagasta, pese a su fuerte caída inversional con 

respecto a lo catastrado en 2015, mantiene su liderazgo frente al resto del país con una inversión 

proyectada de US$ 20.353 millones. Asimismo, las regiones de Tarapacá (US$ 5.862 millones) y 

Coquimbo (US$ 5.112 millones) mantienen sus montos inversionales, potenciados exclusivamente 

por la inversión privada.   

 Condicionalidad de la inversión 

La cartera está compuesta por dos grupos de proyectos, el primero corresponde a aquellos en 

condición base y probable, es decir, con mayor probabilidad de materializarse en los plazos 

presupuestados por las compañías mineras propietarias. Este grupo alcanzó un total de 20 iniciativas 

avaluadas en US$ 20.197 millones. 

Cabe destacar que de estos montos inversionales una parte ya ha sido materializada en etapas 

tempranas de los proyectos, inversión estimada en un 33,4% del valor de la cartera del segmento 

base + probable. Asimismo, un 58,1% de la inversión de este grupo se materializará en el quinquenio 

2016 – 2020, dejando un remanente más allá del 2020 de US$ 1.741 millones por invertir. 
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Por otra parte, aquellas iniciativas del segundo grupo, en condición posible y potencial, 

corresponden a los proyectos con menor probabilidad de materializarse en los plazos definidos por 

sus propietarios como también los más propensos a verse afectados por cambios en las condiciones 

de mercado. En este grupo se encuentran 17 iniciativas, avaluadas en U$ 29.011 millones. 

Tal cual como en el caso anterior, un porcentaje de esta inversión ya se ha materializado, pero este 

valor es mínimo debido a la condición temprana de las inversiones. Es así como el monto invertido 

antes de 2016 alcanza un 7,8% del total inversional del segmento posible + potencial, por lo tanto 

para el quinquenio 2016 – 2020 se espera invertir un 65,9% del total de este grupo, quedando por 

invertir alrededor de US$ 7.521 millones más allá del quinquenio.  
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ANEXO 1: Metodología 

La metodología que se emplea para la confección de este informe se basa en los siguientes criterios. 

1. Cobertura 

El catastro de proyectos cubre las inversiones con fines productivos (reposición o ampliación de 

producción o nuevos desarrollos) previstas por CODELCO y las empresas privadas de la gran y 

mediana minería metálica y no metálica, excluyendo minerales energéticos. Se incluye sólo 

proyectos con inversiones que superen los 90 millones de dólares, tanto los que se encuentran en 

ejecución como aquellos que las empresas tengan en estudio y manifiesten la intención de iniciar 

su proceso inversional dentro del período de cinco años.  

Para efectos de la distribución anual de la inversión estimada para cada proyecto, se incluye la suma 

de las inversiones ya materializada desde su inicio del proyecto hasta fines del año anterior al 

presente informe bajo el concepto de “Anterior al xxxx”, donde “xxxx” corresponde al año de 

publicación del informe. Luego se consigna la inversión estimada para cada uno de los años del 

próximo quinquenio. A su vez, para aquellos proyectos que tendrán su puesta en marcha posterior 

al quinquenio, se presenta como “Inversión posterior a xxxx”, donde “xxxx” es el año posterior al 

último año del presente quinquenio, a la inversión acumulada que se ejecutaría hasta su puesta en 

marcha.  

Cabe señalar que la información compilada en este documento obedece a la mejor aproximación 

conocida de la evolución de los proyectos considerados. En algunos casos, a falta de otro 

antecedente público, las distribuciones anuales de las inversiones son estimaciones de los autores 

y no compromete en absoluto a las empresas propietarias de los proyectos.  

Los antecedentes de cada proyecto incluyen la estimación de producción metálica que ellos 

aportarían, cuando corresponda, más la indicación del estado de situación en que actualmente se 

encuentra. 

2. Atributos de los proyectos y su condición de materialización 

La información sobre los proyectos de inversión se caracteriza por la incertidumbre producto de la 

cantidad y calidad de los antecedentes disponibles, lo que depende de los atributos de los proyectos 

a la fecha en que se elabora el catastro.  

2.1. Condición de materialización 

Cada atributo tiene una gradualidad que puede asociarse a mayor o menor certeza y la combinación 

de ellos entrega una percepción de la condicionalidad para la materialización de estas iniciativas. En 

consecuencia se definen 4 condiciones: Base, probable, posible y potencial, asociado a los atributos 

específicos que se detallan en la tabla 1: 
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Tabla 17: Condiciones de materialización de un proyecto 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Cualquiera Ejecución RCA aprobada En el período 

PROBABLE 

Cualquiera Ejecución suspendida 
RCA aprobada o en 
reclamación judicial 

En el período 

Cualquiera Factibilidad RCA aprobada  En el período 

Reposición o Expansión Factibilidad EIA o DIA en trámite En el período 

POSIBLE 

Reposición o Expansión Factibilidad suspendida EIA o DIA en trámite En el período 

Reposición o Expansión Factibilidad  EIA o DIA no presentada En el período 

Nuevo Factibilidad 
EIA o DIA en trámite o no 
presentada 

En el período 

Cualquiera Factibilidad RCA aprobada  Fuera del período 

Reposición o Expansión Factibilidad  
EIA o DIA en trámite o no 
presentada 

Fuera del período 

POTENCIAL 

Cualquiera Factibilidad suspendida Cualquiera  Fuera del período 

Nuevo Factibilidad 
EIA o DIA en trámite o no 
presentada 

Fuera del período 

Cualquiera Prefactibilidad  Cualquiera  Cualquiera 

Fuente: Elaborado en COCHILCO 

Los atributos de un proyecto se asocian a su tipo, a la etapa de avance en que se encuentra, al estado 

de la tramitación ante el SEA y a la fecha estimada de puesta en marcha. Su significado es el 

siguiente: 

2.2. Tipo de proyecto 

Este atributo da información sobre los grados de certeza de la materialización de un proyecto de 

inversión, pues se relaciona al propósito estratégico de la compañía y la menor a mayor complejidad 

que revisten para su materialización. Sus categorías son las siguientes: 

a) Proyectos de reposición: Son aquellos donde la inversión procura mantener la capacidad 
productiva de una operación actual (brownfield) con nuevos desarrollos mineros, para 
enfrentar la caída de leyes y/o agotamiento de sectores en explotación. Ello permite 
prolongar la vida útil del yacimiento y el uso de sus instalaciones.  

b) Proyectos de expansión: Son aquellos donde se busca ampliar la capacidad operacional 
actual (brownfield), a fin de aumentar su escala de producción y disminuir sus costos 
unitarios, especialmente por la caída de ley de sus recursos mineros a explotar.  

c) Proyectos nuevos: Son aquellos que parten desde un nuevo yacimiento (greenfield), 
teniendo que realizar todo: el proceso de permisos ambientales y sectoriales, desarrollar 
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infraestructura y asentarse en una localización. También se incluyen los proyectos en las 
operaciones actuales (brownfield), pero que contemplan un cambio total en el proceso 
productivo (Por ej.: de la lixiviación a la concentración), lo que implica prácticamente el 
desarrollo de un nuevo yacimiento. 

2.3.  Etapa de avance 

Es posible estimar que a mayor grado de avance de un proyecto aumenta la certeza de su 

concreción. Para ello se han categorizado los proyectos, según la etapa en que se encuentra: 

a)  En ejecución: Cuentan con la aprobación de la inversión y de los permisos correspondientes 
para su desarrollo. Ya se encuentran en alguna de las fases de ingeniería de detalle y de 
construcción hasta el inicio de la puesta en marcha.  

b)  En estudio de factibilidad: Aquellos que ya han iniciado los estudios de factibilidad y de 
evaluación ambiental (EIA o DIA) hasta que los hayan terminado, pero sin haber tomado aún 
la decisión final aprobatoria de la inversión.  

c)  En estudio de prefactibilidad: Aquellos que se encuentran en la fase inicial de estudios de 
prefactibilidad hasta que se tome la decisión de continuar a la etapa siguiente.  

La mayoría de los proyectos siguen su curso normal, sin perjuicio de modificaciones que se estime 

pertinente introducir Sin embargo, el avance de un proyecto puede verse afectado por algún tipo 

de suspensión sea por situaciones internas o externas a la voluntad de la compañía. Al estar 

suspendido el proyecto se detiene en su avance y en algunos casos debería volver al estado anterior 

para rehacer estudios y así resolver las interrogantes planteadas interna o externamente. 

2.4.  Tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

Todo proyecto no puede ser realizado sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 

aprobada, luego de un exhaustivo proceso técnico-administrativo que incluye participación 

ciudadana, al que se somete la declaración o el estudio de evaluación ambiental que corresponda.  

Por ello se distinguen tres estados de mayor a menor certeza: 

a) RCA aprobada, 
b) EIA o DIA en trámite y 
c) EIA o DIA no presentado 

2.5.  Plazo de puesta en marcha 

El nivel de certeza de los antecedentes también depende de la cercanía o lejanía de la fecha prevista 

para la puesta en marcha. Los siguientes rangos de plazos indican un mayor a menor certeza: 

a) En el período: Fecha dentro del período en análisis, o dentro del quinquenio, 
b) Largo plazo: Fecha posterior al período en análisis, o fuera del quinquenio. 
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3. La inversión de Codelco y las fuentes de su información  

Las fuentes de información sobre las inversiones proyectadas para Codelco se basan en los 

antecedentes públicos entregados por la corporación en su página web, en presentaciones de sus 

autoridades, complementadas primordialmente en la información global de su Plan de Negocios y 

Desarrollo y otros antecedentes oficiales de la empresa. Estos antecedentes deben entenderse sólo 

como una herramienta prospectiva y no comprometen en absoluto a las entidades públicas que 

intervendrán en la evaluación de los proyectos de inversión que podrían estar considerados o no en 

esta proyección. 

Las inversiones consideradas para Codelco, son aquellas que están contempladas en su Plan de 

Negocios y Desarrollo 2016 (PND 2016), justificadas como proyectos de desarrollo o para 

incrementar la información necesaria para futuros desarrollos. 

Los proyectos de desarrollo tienen directa relación con el futuro productivo de las divisiones y deben 

cumplir con normas de rentabilidad necesarias para ser aprobadas. De ellos se distinguen: 

a) Proyectos estructurales: grupo selecto de sus proyectos de desarrollo concebidos para 
aprovechar integralmente sus recursos minerales y constituyen la base para el desarrollo 
de la corporación a largo plazo. Sobre cada uno de estos proyectos el informe entrega 
antecedentes explícitos de sus características y montos de inversión para la etapa de 
ejecución.  

b) Otros proyectos de desarrollo: la cartera de inversiones de Codelco contiene diversos 
proyectos con objetivos más coyunturales y de corto plazo, cuya ejecución son esenciales 
para la continuidad de las operaciones de sus divisiones productivas, considerando la 
complementación con lo planificado para los proyectos estructurales. En este informe se 
entrega el antecedente global de las cifras de inversión consideradas para este concepto. 

c) Proyectos de información: aquellos que les permite adquirir antecedentes nuevos y 
relevantes para el desarrollo corporativo, pero que no se individualizan bajo un proyecto de 
inversión en particular. Bajo este concepto se agrupan las inversiones en estudios de los 
futuros proyectos de desarrollo (prefactibilidad, factibilidad, evaluación ambiental, etc.), las 
inversiones en exploración básica y generativa, y las inversiones en I&D. Dada la diversidad 
de propósitos, sólo se entrega el antecedente global de las cifras de inversión considerada 
para este concepto. 

Entre los proyectos incluidos en este informe no se consideran las inversiones del PND 2014 que se 

justifican con otros objetivos, tales como reemplazo de equipos, refacción de instalaciones, 

proyectos de descontaminación, de seguridad laboral y bienestar, aunque ellas también requieren 

de un API para ser llevadas a cabo. Esta exclusión obedece al propósito de hacer más comparable la 

información de Codelco con la información de la inversión privada, pues este tipo de información 

de las compañías privadas no está disponible. 

También se excluyen aquellas inversiones corporativas que por su naturaleza no requieren de API y 

escapan de la cobertura del presente informe. Sin embargo, se ha estimado pertinente considerar 

inversiones de Codelco en empresas destinadas a construir plantas metalúrgicas para el 
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procesamiento de subproductos y obtener así productos finales de mayor valor10. Este tipo de 

inversiones se excluyen del total de inversión de Codelco y se consignan como “Plantas 

Metalúrgicas” en la minería del cobre. 

4. La inversión de la minería privada y sus fuentes de información 

La información sobre los proyectos de la minería privada se capta principalmente de los anuncios 

de las compañías a través de los medios de comunicación (páginas web de las compañías, diarios, 

artículos en revistas especializadas del sector, etc.) y de sus presentaciones al sistema de evaluación 

ambiental.  

Incluye todos los proyectos que han iniciado su construcción. Para el caso de los proyectos aún en 

estudio se revisaron sus avances y se actualizó sus pronósticos de inversión, puesta en marcha y 

perfil de producción estimado, con los antecedentes públicos más recientes.  

Esto implica al menos las siguientes actualizaciones: 

a) Identificación de los titulares de los proyectos por cambios de propiedad. 

b) Capacidades de producción y tipos de productos de interés. 

c) Montos de inversión, fecha de puesta de puesta en marcha y cronología de la ejecución. 

d) Inclusión de nuevos proyectos. 

e) Eliminación de proyectos que ya fueron puestos en marcha recientemente. 

f) Nuevos requerimientos, tales como la incorporación del empleo de agua de mar, sea directa 
o desalada. 

Respecto a los montos de inversión, se asume que los proyectos reflejan principalmente la etapa de 

ejecución, sin descartar que varios de ellos puedan incluir las inversiones previas de las fases de 

estudios. 

Dado que generalmente sólo se conoce un monto global de inversión y un año previsto para la 

puesta en marcha, las distribuciones anuales de las inversiones se estima asumiendo cronogramas 

tentativos de desarrollo de los proyectos, basados principalmente en lo señalado en sus 

presentaciones al sistema de evaluación ambiental o estimaciones empíricas de cómo se desarrollan 

cronológicamente proyectos similares.  

Cabe señalar que el en los casos de proyectos para lo que se carezca de un dato público preciso del 

año de puesta en marcha, Cochilco lo estima sobre la base del contexto de los datos disponibles, lo 

que no implica compromiso alguno para las compañías. 

                                                           

10 MOLYB Ltda. es una filial para producir trióxido de molibdeno a partir de molibdenita. A su vez, PLANTA RECUPERADORA 

DE METALES, (60% LS NIKKO de Corea y 40% de Codelco), es una empresa destinada a procesar los barros anódicos y 

recuperar oro, plata y otros metales nobles. 
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5. Criterios metodológicos para la estimación de fecha de puesta en 

marcha 

Diversas circunstancias de índole internas y/o externas pueden afectar el desarrollo de los 

proyectos. Los factores externos se refieren a la necesidad de: asegurar el suministro eléctrico a 

costos inferiores a los prevalecientes, perfeccionar el estudio de impacto ambiental y/u obtener 

permisos para construir obras de infraestructura requeridas por el proyecto. 

A su vez, los factores internos se refieren a la sincronía del proyecto con la estrategia global de la 

compañía, al logro del financiamiento, a la necesidad de mejorar los indicadores de costos 

considerados para la inversión y/u operación determinados en los estudios de ingeniería del 

proyecto, entre otros. 

A falta de un dato público de la fecha de puesta en marcha de algún proyecto, COCHILCO aplica los 

siguientes criterios metodológicos: 

a) Se considera un año de postergación si el proyecto está afectado por sólo factores externos, 

sin perjuicio que la Cía. realice perfeccionamiento de su estudio de factibilidad 

considerando la resolución de las materias pendientes, que podría significar modificaciones 

de menor cuantía en el estudio. 

b) Se considera dos años de postergación si el proyecto requiere de una reformulación a 

considerar en el estudio de prefactibilidad o factibilidad, plazo habitual que demora este 

tipo de estudios.  

 

En el caso de que los antecedentes sean insuficientes como para estimar una puesta en marcha clara 

de las iniciativas, estas son descartadas de la cartera bajo el concepto de “proyectos en 

restructuración” 

ANEXO 2: Descripción de los proyectos de inversión en la minería del cobre 

1. Proyectos de la minería estatal del cobre 

1.1. Proyectos Estructurales de CODELCO - www.codelco.cl 

SULFUROS RADOMIRO TOMIC FASE II (División Radomiro Tomic)  

El proyecto Radomiro Tomic Sulfuros corresponde a la opción de continuidad del desarrollo de la 

mina a rajo abierto de RT, cuya producción de óxidos decae fuertemente a partir del año 2018, a 

través de la explotación de sus reservas de sulfuros estimadas en 2.600 millones de toneladas, con 

una ley media de cobre de 0,47%.  

Entre sus aspectos más relevantes se encuentra la utilización de agua de mar desalada en sus 

procesos y la tecnología de relaves espesados, que permiten optimizar el uso y tamaño del tranque, 

http://www.codelco.cl/
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recuperar más agua y disminuir emisiones de material particulado, entre otras ventajas 

ambientales. 

A mediados de 2016, luego de la política de reestructuración de costos y búsqueda de maximizar el 

valor de la compañía, implementada por CODELCO, se opta por modificar el proyecto RT Sulfuros 

Fase II, el cual consideraba dos módulos de 100.000 tpd más dos etapas de construcción de sistemas 

de impulsión y desalación de agua de mar, a implementarse en los años 2019 y 2021 

respectivamente, a un proyecto de una sola fase de 115.000 tpd con puesta en marcha el 2024 y 

desacoplando el proyecto desaladora en otro proyecto anexo denominado “Desaladora Distrito 

Norte”. 

Cabe destacar que, a principios de 2016, él SEA aprobó la RCA del proyecto RT Sulfuros Fase II, 

dándole mayor impulso a la materialización de esta inversión.   

Recursos   : 3.617 Mt @ 0,46% Cu 

Capacidad de tratamiento : 115 Ktpd de mineral sulfurado, en un módulo. 

Inversión estimada : MMUS$ 3.615, que incluye el segundo módulo de desaladora de 

630 l/s. 

Uso de agua de mar : Abastecimiento a través del proyecto “Desaladora Distrito Norte” 

de CODELCO, con fecha de materialización 2021. 

Mano de obra : 12.100 en la etapa de construcción y 2.200 en la etapa de 

operación. 

Condición de materialización : 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Nuevo Factibilidad EIA aprobado 2024 

Estado actual : RCA aprobada a principios de 2016. Luego de las modificaciones 

presentadas al proyecto original, no se tiene claro fecha de inicio de 

construcción. 

NUEVO NIVEL MINA (División Teniente)  

Este desarrollo ampliará la mina El Teniente hacia un sector más profundo del yacimiento, ubicada 

en la cota 1.880, es decir 100 m más bajo que el actual Teniente 8, sumando con ello una superficie 

de explotación cercana a los 2 millones de metros cuadrados. Este nuevo sector contiene reservas 

que ascienden a 2.020 millones de toneladas y con una ley media de cobre de 0,86% y 220 ppm de 

molibdeno.  

La configuración del proyecto contempla una explotación a través del sistema panel caving, con el 

100% del área preacondicionada con fracturamiento hidráulico y un esquema de niveles típico de la 

mina El Teniente: hundimiento, producción, ventilación, acarreo y chancado. La diferencia es, en 
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este caso, que el mineral va a ser sacado a superficie a través de un sistema de correas 

transportadoras hasta el concentrador Colón. 

El proyecto permitirá alcanzar sostenidamente el nivel de operación divisional a largo plazo a 137 

ktpd, extendiendo por más de 50 años la vida útil de la mina a partir de 2017. Adicionalmente queda 

abierta la opción para poder llegar a una capacidad de tratamiento de 180 ktpd en el próximo 

decenio. 

Se estima que entre los años 2011 y 2017 el proyecto ejecutará 98.450 metros de túneles 

(desarrollos horizontales) y 3.454 metros de desarrollos verticales: chimeneas de ventilación y 

piques de traspaso. 

Cabe destacar que el proyecto Nuevo Nivel Mina plantea un diseño de ingeniería orientado a mitigar 

los riesgos. Asimismo, reducirá de manera importante la exposición de las personas a situaciones 

riesgosas, ya que considera operaciones semiautomáticas comandadas desde salas de control 

ubicadas en el valle, a más de 50 kilómetros del área de trabajo. 

Recursos   : 3.732 Mt @ 0,86% Cu 

Capacidad de tratamiento : 137 Ktpd de mineral sulfurado, con posibilidades de expandirse en 

el próximo decenio a 180 Ktpd de mineral sulfurado. 

Inversión estimada  : MMUS$  4.935 

Uso de agua de mar  : No aplica. 

Mano de obra   : 3.500 trabajadores en etapa de construcción. 

Condición de materialización : 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Reposición Ejecución EIA aprobado 2022 

Estado actual : El proyecto ha pasado por una revisión mayor, postergando el 

inicio de su puesta en marcha esperada y aumentando la inversión 

requerida para el desarrollo. 

CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA (División Chuquicamata) 

La Corporación se encuentra explorando los recursos geológicos profundos del yacimiento 

Chuquicamata, cuyas reservas se estiman en 1.650 millones de toneladas con ley de 0,71% de Cu.  

El proyecto considera la explotación por medio de macro bloques, con el proceso de extracción 

“block caving”, en una mina subterránea que comprende cuatro niveles de producción; un túnel de 

acceso principal de 7,5 kilómetros; cinco rampas de inyección de aire limpio, y dos piques de 

extracción de aire, entre muchas otras obras. Asimismo, prevé una tasa creciente de producción 

desde 2.700 toneladas de mineral por día al inicio de su explotación hasta alcanzar su régimen de 
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140.000 tpd, nueve años después, lo que significará una producción anual de 366.000 toneladas de 

cobre fino y más de 18.000 toneladas de molibdeno fino.  

Su desarrollo se haría coincidente con la conclusión de la vida económica útil del rajo y aportaría su 

mineral a las concentradoras actuales de Chuquicamata.  

Recursos   : 1.728 Mt @ 0,80% Cu 

Capacidad de tratamiento : Hasta 140 Ktpd de mineral sulfurado. 

Inversión estimada  : MMUS$ 4.962 

Uso de agua de mar  : No aplica. 

Mano de obra : 3.767 en la etapa de construcción y un máximo de 4.837 en la 

etapa de operación, cuando la operación llegue a régimen. 

Condición de materialización : 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Reposición Ejecución EIA aprobado 2020 

Estado actual : Completadas obras tempranas, ejecutando labores de túneles de 

acceso y transporte. Se estima un desarrollo gradual de la mina, con 

inicio de producción a partir del año 2020. 

EXPANSIÓN ANDINA – DESARROLLO FUTURO ANDINA / (División Andina)  

CODELCO opta por modificar el proyecto Andina 244, con el fin de realizar un proyecto reducido que 

mejore el VAN y optimice el plan minero de la División Andina. Es así como el nuevo proyecto 

Expansión Andina o Desarrollo Futuro Andina contempla una inversión mucho menor que el 

proyecto anterior, para pasar desde las 94 ktpd alcanzadas con el PDA Fase I a 150 ktpd nominales. 

Lo anterior se traduce, para los primeros 30 años de operación, en una producción adicional de 150 

a 160 ktpa de cobre fino, lo que llevaría a la División Andina a producir alrededor de 400 ktpa de 

cobre fino y extenderá la vida útil de la División hasta el año 2085.  

Las labores más importantes de este proyecto tiene relación con la ampliación de la mina rajo e 

infraestructura minera, del sistema de transporte de mineral, nueva planta concentradora, nueva 

canaleta para transporte de relaves y un sistema de recirculación de agua desde el tranque.  

Recursos   : 5.771 Mt @ 0,75% Cu  

Capacidad de tratamiento : 56 ktpd de mineral sulfurado adicionales a las 94 ktpd actuales. 

Inversión estimada  : MMUS$ 2.513  

Uso de agua de mar  : No considera.  

Mano de obra  : Sin información. 

Condición de materialización : 
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Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POTENCIAL Expansión Prefactibilidad Sin EIA 2024 

Estado actual : Iniciando la prefactibilidad del nuevo proyecto, para 

posteriormente ingresar el nuevo EIA al sistema, esto no antes del 

2018. 

NUEVO TRASPASO RAJO - PLANTA / (División Andina)  

El proyecto Nuevo Sistema de Chancado Primario, consiste en la construcción de una nueva línea 

de chancado, la que permitirá mantener la actual capacidad productiva de División Andina, que se 

encuentra en torno a las 94 mil toneladas de mineral por día, generando cerca de 240 mil toneladas 

al año de cobre fino, más una producción de molibdeno de 3,9 toneladas.  

De acuerdo a la planificación minera y a su avance, los actuales piques de alimentación al chancador 

Don Luis se verán afectados por el crecimiento del rajo. Es por eso que División Andina requiere 

reponer dicha infraestructura que garantice su capacidad de procesamiento de mineral, instalando 

en un nuevo espacio donde se instale una nueva línea de chancado que permita el traspaso de 

minerales desde la mina hacia la planta. 

Las obras contemplan la construcción de la plataforma en el Nodo 3.500, un sistema de protección 

de avalanchas, el montaje de un nuevo chancador primario, la construcción del túnel correa Haulage 

III, el sistema de distribución y alimentación tolva SAG y la nueva planta de chancado secundario. 

Ello permitirá extender la vida útil del rajo hasta el año 2033 y permitir el desarrollo de Nueva Andina 

Fase II. 

Otra de las innovaciones más llamativas de este proyecto consiste en la instalación de un sistema 

de control de avalanchas que permitirá resguardar todas las instalaciones contempladas en el área 

y, por supuesto, al personal que allí labore. 

Recursos   : No aplica. 

Capacidad de tratamiento : No aplica. 

Inversión estimada  : MMUS$ 1.356  

Uso de agua de mar  : No aplica. 

Mano de obra : Este proyecto no modifica la dotación de la División Andina. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Reposición Ejecución N/A 2022 

Estado actual : Proyecto en etapa de ejecución, con puesta en marcha 

presupuestada para el 2022 y así permitir la implementación del 

proyecto Expansión Andina. 
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RAJO INCA/ (División Salvador) 

El proyecto Rajo Inca consiste en un proyecto de continuidad operacional de las actuales 

instalaciones de la División El Salvador de CODELCO, extendiendo la vida útil de la división por más 

de 30 años, mediante la explotación a rajo abierto de los recursos remanentes del yacimiento Indio 

Muerto..  

El plan minero actual de la División Salvador contempla una explotación de recursos sulfurados del 

sector Inca mediante minería subterránea, el cual se verá interrumpido el año 2018 afectado por el 

inicio del pre-stripping del proyecto Rajo Inca. Asimismo, el sector denominado Campamento 

Antiguo agota sus reservas el año 2017.  

Esta situación de continuidad, y luego de analizar las opciones obtenidas en la prefactibilidad del 

proyecto, modificaron el proyecto conceptual inicial que correspondia a una nueva planta 

concentradora para alcanzar las 132.000 tpd de mineral procesado, el cual requería un EIA nuevo y 

no aseguraba eliminar el gap productivo de Salvador hacia 2018, a una opción que solo realizará un 

upgrade de la actual planta concentradora de 32.000 tpd para alcanzar 37.000 tpd y poder mantener 

la producción de 90 ktpa de cobre fino en concentrados de la división.. 

Recursos   : 1.291 Mt @ 0,45% Cu. 

Capacidad de tratamiento : 37 Ktpd. 

Inversión estimada  : MMUS$ 670  

Uso de agua de mar  : No aplica. 

Mano de obra : No disponible. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POTENCIAL Nuevo Prefactibilidad Sin EIA 2021 

Estado actual : Proyecto en etapa avanzada de su prefactibilidad. Puesta en 

marcha estimada para no antes del año 2021.  
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2. Proyectos de la gran minería privada del cobre 

2.1. Proyectos de Anglo American  - www.angloamerican.com 

LOS BRONCES FASE 7 (Anglo American Sur S.A.) 

La operación Los Bronces considera priorizar la explotación de mineral en aquellos sectores con mejor información 

geológica y razón lastre mineral más baja, a fin de mantener los niveles actuales de producción. En este sentido, 

el Proyecto incorpora una modificación de la explotación minera denominada Fase 7 al desarrollo minero. La 

extensión de la Fase 7, contempla una superficie estimada de 44 ha, que en la actualidad se encuentra intervenido 

y ocupado por infraestructura de servicio a la operación minera. Desde el punto de vista productivo, se proyecta 

extraer un total aproximado de 78 millones de toneladas de material, de los cuales 42 millones de toneladas 

corresponden a lastre y 36 millones de toneladas corresponden a mineral. Producto de lo anterior, se hace 

necesario la reposición de la infraestructura que se verá afectada por el desarrollo minero, lo que traerá consigo 

la construcción, habilitación y reubicación de edificios y otra infraestructura de servicio a la operación. 

Dado que el proyecto tiene por objeto sostener los actuales niveles de producción, sin incorporar modificaciones 

en la capacidad de tratamiento de mineral en plantas, no se proyecta un incremento en el consumo de agua e 

insumos no sobrepasarán los niveles autorizados en el proyecto “Desarrollo Los Bronces”. En ese mismo sentido, 

para la ejecución del proyecto no se requerirá de nueva infraestructura de plantas de procesamiento de mineral, 

modificación del sistema transporte de pulpa, ni del tranque de relaves. 

Recursos   : Sin información 

Capacidad de tratamiento : 160 ktpd nominal, con un máximo de 180 ktpd. 

Inversión estimada : MMUS$ 112  

Mano de obra : 120 en etapa de construcción. 

Uso de agua de mar  : No considera. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Expansión Ejecución EIA aprobado 2017 

Estado actual:  Proyecto con RCA aprobada a principios de 2016 y en ejecución. 

 

 

 

 

http://www.antofagasta.co.uk/
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2.2. Proyectos de Antofagasta Minerals  - www.antofagasta.co.uk 

ACTUALIZACIÓN ESPERANZA (Minera Centinela, ex Minera Esperanza) 

La mina Esperanza, ubicada a 30 km de la localidad de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, ha comenzado con 

un proceso de optimización de sus operaciones a través de dos declaraciones de impacto ambiental (DIA) 

presentadas durante 2013. 

La primera optimización denominada “Tercera Actualización Proyecto Esperanza”, con DIA aprobado en  mayo de 

2012, busca aumentar la disponibilidad de insumos críticos (agua, inhibidores y reactivos de proceso, etc.), 

incorporar nuevos recursos de mineral oxidado ubicados en áreas a ser posteriormente ocupadas por botaderos, 

y la construcción de una nueva planta de procesamiento de molibdeno.  

En esta primera optimización, el proyecto “Planta de Molibdeno” representa la obra de mayor envergadura. La 

ubicación de la planta es en un sector adyacente a la flotación colectiva, en el sector Esperanza junto a la planta 

concentradora existente. El proceso corresponde a un circuito de flotación selectiva estándar a una tasa de 

tratamiento de 5,5 Ktpd, con las siguientes etapas: flotación primaria, flotación de limpieza, filtrado, secado y 

almacenamiento del concentrado de Molibdeno producido. La cola o “relave” del proceso corresponde al 

concentrado de cobre-oro que continúa con su proceso en la planta concentradora actual.  

La segunda optimización denominada “Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza -Optimización del Proceso”, 

con DIA presentado en junio de 2013, se concentra en el mejoramiento de los sistemas de molienda y flotación 

actuales, con la incorporación de una planta de chancado secundario y terciario como complemento a la capacidad 

del proceso actual, además de un nuevo espesador de concentrado y otro de relave.  

Una vez concretadas estas optimizaciones, Esperanza habrá aumentado en la capacidad de tratamiento de su 

planta concentradora de 12 Ktpd, alcanzando las 105 Ktpd de tratamiento. Este aumento se traduciría en, 

aproximadamente, 19 Ktpa de Cu en concentrado adicional a la producción actual de la operación. Además, la 

planta de molibdeno permitirá a la compañía producir alrededor de 2 ktpa de Mo durante la vida útil de la 

operación actual, incrementando sustancialmente la cadena de valor. 

De estas dos iniciativas, la “Optimización del Proceso” es la más avanzada, estimándose que el aumento de 

rendimiento de la planta a 105 Ktpd esté completo para fines de  2015. Durante 2013 las actividades el proyecto 

estuvieron enfocadas en la instalación de dos espesadores de relaves adicionales.  

Con respecto a la construcción de la planta de molibdeno, Centinela sigue avanzando en el proyecto, que pretende 

poner en marcha durante 2017.  

Cabe destacar que debido a la reestructuración de los proyectos del Distrito Centinela, Esperanza Sur fue añadida 

al plan minero de Esperanza, aumentando las reservas de la operación desde 731,6 Mt con leyes de 0,50% de 

cobre, 0,011% de molibdeno y 0,19 gpt de oro a 1.789,2 Mt con leyes de 0,45% de cobre, 0,013% de molibdeno y 

0,16 gpt de oro. Esto aumentaría la vida útil de la actual operación de Esperanza en 30 años adicionales. 

Recursos : 3.244,7 Mt @ 0,38% Cu; 0,005% Mo; 0,12 gpt Au (medidos, indicados e 

inferidos) 

http://www.antofagasta.co.uk/
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Capacidad de tratamiento : 12 ktpd de mineral sulfurado adicionales a la capacidad actual, mas 5,5 ktpd de 

tratamiento en planta de molibdeno. 

Inversión estimada : MMUS$ 630 (“Tercera Actualización Proyecto Esperanza” MMUS$ 200; “Cuarta 

Actualización del Proyecto Esperanza -Optimización del Proceso” MMUS$ 430). 

Uso de agua de mar  : Se mantendrá desde la planta actual. 

Mano de obra : 875 trabajadores en etapa de construcción y 49 en etapa de operación. 

Condición de materialización : 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Expansión Ejecución EIA aprobado 2017 

Estado actual : Proyecto en ejecución, con ampliación marginal de 12 ktpd terminada durante 

2015, instalación de nuevo espesador en fase final y construcción de planta de 

molibdeno en curso, para ponerla en marcha durante 2017. 

MODIFICACIONES EL TESORO (Minera Centinela, ex Minera Tesoro) 

La mina El Tesoro, ubicada a 25 km al este de la localidad de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, y a una altura 

de aproximadamente los 2.300 msnm., presentó en enero de 2014 el DIA “Continuidad operacional: Aumento de 

capacidad de procesamiento y modificación Planta SX”. 

Este proyecto tiene por objetivo principal mantener la capacidad de producción de cobre fino en cátodos de El 

Tesoro, equivalente a 110 ktpa. Esto será posible, por una parte, propiciando el máximo beneficio de recursos 

propios y, por otra parte, procesando las soluciones ricas en cobre aportadas por terceros. En particular, el 

proyecto se centra en cuatro ejes:  

i. Aumento de capacidad de procesamiento: Consiste en el chancado, aglomeración y lixiviación de 2.500.000 

de toneladas anuales de mineral adicionales a la capacidad actual de 10.500.000 de toneladas de mineral, 

preferentemente de stock, pero eventualmente directo desde uno o más de los rajos en explotación en faena, 

en una nueva planta de conminución, aglomeración y pila de lixiviación. Esta mayor capacidad de 

procesamiento permitirá compensar en parte la baja en la ley del mineral procesado. 

ii. Lixiviación de ripios: generados a partir de mineral anteriormente lixiviado, en una pila dinámica, pero que 

por su contenido de cobre remanente son rentables de reprocesar (relixiviar) dentro del mismo botadero de 

ripios existente. Se beneficiarán 3.000.000 de toneladas anuales durante el resto de la vida útil de El Tesoro.  

iii. Modificación de la Planta SX y procesamiento de soluciones de terceros: en este caso se requiere modificar 

la Planta SX, con el objeto que permita procesar soluciones, a corto plazo, del proyecto Encuentro Óxidos y, 

en el largo plazo, de otros yacimientos de óxidos que puedan existir en el sector.  

iv. Ejecución de sondajes de prospección: mediante método de diamantina y  aire reverso, en un área 

previamente explorada dentro de las pertenencias mineras de la operación actual, en particular en el área 

conocida como Llano-Paleocanal, ubicada inmediatamente al sur y sureste del rajo Tesoro Noreste. 
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Recursos : 346 Mt @ 0,45% Cu 

Capacidad de tratamiento : 7 ktpd de mineral oxidado adicionales a la capacidad actual. 

Inversión estimada : MMUS$ 86 

Uso de agua de mar  : Se mantendrá el suministro desde Esperanza 

Mano de obra : 460 trabajadores en etapa de construcción y 270 en etapa de operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Reposición Ejecución EIA aprobado 2016 

Estado actual : Se estima que su puesta en marcha sería para fines de 2016. 

ENCUENTRO, (Antofagasta Minerals S.A.) 

El depósito de Encuentro está ubicado a unos 10 km al SE de Esperanza y su estrategia inmediata es desarrollar la 

capa de óxidos en forma inicial, lo equivaldría al pre-stripping de la etapa sulfuros, a desarrollar en segunda 

instancia. El desarrollo de estas líneas de explotación está vinculada con las operaciones de Minera Centinela. 

i. Encuentro Óxidos: 

El depósito Encuentro Óxidos se espera que produzca alrededor de 50.000 toneladas de cátodos de cobre al año, 

utilizando de la capacidad existente en El Tesoro. Esta iniciativa permitiría que la actual planta SX-EW continúe 

produciendo a plena capacidad (100.000 toneladas por año), a partir de 2016, por alrededor de 8 años ayudando 

a compensar la disminución de la producción producto de la caída de leyes del actual yacimiento donde se extrae 

mineral. 

Este proyecto contempla nuevas instalaciones de chancado y lixiviación en pilas, con una tubería que dirigirá la 

solución de lixiviación o PLS (Pregnant Leach Solution) hacia la planta de El Tesoro a unos 15 km de distancia, para 

su procesamiento. El mineral de mayor ley será chancado y enviado a las nuevas instalaciones de lixiviación en 

pilas, mientras que el mineral de menor ley será procesada en una pila de lixiviación ROM.  

Se espera completar el estudio de factibilidad durante el primer semestre de 2014, para posteriormente comenzar 

con el pre-stripping a finales de 2014, por un período de dos años, seguido de la primera producción en 2016.  

Actualmente el Grupo está analizando formas de reducir este coste inversional, considerando incluso el 

abastecimiento de equipos desde China y el uso de un equipo de proyecto liderado por Antofagasta Minerals en 

lugar de un contratista EPCM. 

Recursos   : 178,8 Mt @ 0,44% Cu (medidos, indicados e inferidos) 

Capacidad de tratamiento : Entre mineral de alta ley y ROM, alrededor de 65 Ktpd. 

Inversión estimada  : MMUS$ 636 

Uso de agua de mar : Proveniente de Esperanza mediante sistema de impulsión.  
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Mano de obra : 2.000 trabajadores en etapa de construcción y 500 en etapa de operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Reposición Ejecución EIA aprobado 2018 

Estado actual : Construcción del proyecto iniciada a fines de 2014 con puesta en marcha diferida 

para 2018. 

ii. Encuentro Sulfuros (Desarrollo Distrito Centinela): 

Minera Centinela ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) en mayo de 2015.  

Se espera que en su primera etapa, que se pondría en marcha en 2019, el proyecto permitiría agregar 140 mil 

toneladas de cobre fino. Con su segunda etapa, en 2024, se agregarán otras 60 mil toneladas. De esta forma, en 

la próxima década, Minera Centinela alcanzará una producción anual superior a las 400 mil toneladas. 

La iniciativa contempla la ejecución del proyecto en dos etapas. La primera corresponde al desarrollo del 

yacimiento Esperanza Sur, que tiene un plan estimado de inicio de operación para el año 2019 y que significará 

una inversión de US$ 2.700 millones. Por su parte, la segunda etapa consiste en el desarrollo del yacimiento 

Encuentro Súlfuros, cuyo plazo de operación se proyecta para 2024, donde se invertirán US$ 1.650 millones 

adicionales. 

Recursos : 1.193,5 Mt @ 0,40% Cu; 0,014% Mo; 0,16 gpt Au (medidos, indicados e 

inferidos) 

Capacidad de tratamiento : 95 Ktpd de mineral sulfurado. 

Inversión estimada  : MMUS$ 4.350 

Uso de agua de mar : Proveniente de Esperanza mediante sistema de impulsión.  

Mano de obra   : Sin información disponible. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Nuevo Factibilidad EIA Presentado 2019 

Estado actual : Proyecto con ingresado al sistema de evaluación ambiental en mayo de 2015.  
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LOS PELAMBRES (Minera Los Pelambres S.A.) 

El yacimiento Los Pelambres está ubicado a casi 170 km al Este de Los Vilos y a 3.100 m.s.n.m. Cuenta con recursos 

base que superan en más de cuatro veces las reservas de mineral en la actual operación. Por ello la Compañía ha 

seguido examinando las opciones para el desarrollo a largo plazo de la mina, diseñando diversas alternativas de 

crecimiento. Es así como, durante 2013, el Grupo ha completado el estudio de prefactibilidad que examina las 

opciones para una expansión progresiva. 

AMPLIACIÓN MARGINAL LOS PELAMBRES FASE I y II 

AMSA opta por modificar el antiguo proyecto de Ampliación Marginal separándolo en dos fases, la primera 

consiste en llevar la planta a un procesamiento de 190 ktpd desde las 175 ktpd actuales (aumento neto de 15 

ktpd), mediante la instalación de una nueva línea de molienda y una nueva línea de flotación, más la construcción 

de una planta desaladora y su respectivo sistema de impulsión. 

La segunda fase considera alcanzar las 210 ktpd de procesamiento, autorizadas en el primer estudio de impacto 

ambiental del proyecto original, más el repotenciamiento de las correas transportadoras del chancador primario, 

incremento de capacidad del tranque de relaves y aumento de tamaño del botadero de estériles. 

Recursos : 5.714 Mt @ 0,52% Cu; 0,016% Mo; 0,05 gpt Au 

Capacidad de tratamiento : 15 ktpd en fase I y 10 ktpd en fase II, de mineral sulfurado. 

Inversión estimada  : MMUS$ 1.600 (MMUS$ 1.100 Fase I y MMUS$ 500 la Fase II) 

Uso de agua de mar  : Planta desaladora y sistema de impulsión de 450 l/s. 

Mano de obra   : Sin información disponible. 

Condición de materialización Fase I:  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Expansión Factibilidad EIA presentado 2018 

Condición de materialización Fase II:  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Expansión Factibilidad Sin EIA 2020 

Estado actual : Proyecto con estudio de factibilidad en curso y EIA ingresado al SEA. 
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2.3. Proyectos de BHP Billiton  -  www.bhpbilliton.com 

SPENCE GROWTH PROJECT o MINERALES PRIMARIOS SPENCE (Minera Spence S.A.) 

Para el beneficio de los minerales de sulfuros primarios, la faena considera la puesta en operación de una planta 

concentradora con una capacidad de tratamiento nominal de entre 95.000 y 100.000 toneladas de mineral. 

Asimismo, el procesamiento de las reservas de mineral, permitirá extender la vida útil del yacimiento por 

alrededor de 20 años, produciendo anualmente alrededor de 835.000 toneladas de concentrado de cobre y 7.500 

toneladas de concentrado de molibdeno. 

Cabe señalar que, la actual operación de Minera Spence (consistente en explotación de mineral supérgeno, 

lixiviación de sulfuros y óxidos, extracción por solventes y electro-obtención para producir cátodos de cobre de 

alta pureza), continuará realizándose en paralelo hasta el año 2024. 

 

El proyecto considera además el uso de agua desalinizada de calidad industrial para abastecer los, para lo cual se 

contempla la construcción y operación de una planta desalinizadora con una capacidad de producción de hasta 

1.600 l/s, que se localizará aproximadamente a 12 km al Noreste de la localidad de Mejillones. Esta planta sería 

construida en 2 etapas, con la materialización de las obras para producir y conducir 800 l/s requeridos por el 

proyecto minero y una segunda etapa de 800 l/s para abastecer otros proyectos de BHP Billiton. 

 

Recursos   : s/i 

Capacidad de tratamiento : Nueva planta concentrado con capacidad entre 95.000 tpd y 100.000 tpd.  

Inversión estimada  : MMUS$ 3.300 (incluye 800 MMUS$ de planta desaladora) 

Uso de agua de mar : Utilización de agua de mar desalada con una planta de capacidad de 800 l/s con 

posibilidades de expandir a 1.600 l/s. 

Mano de obra : Para la faena se consideran entre 1.550 a 4.100 personas para la construcción y 

220 para la operación. Para el caso de la desaladora corresponden 1.380 en 

construcción y entre 26 y 45 en operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Nuevo Factibilidad EIA presentado 2019 

Estado actual : Proyecto en factibilidad, con proceso de aprobación del EIA presentado en julio 

de 2015. Si este EIA es aprobado, la operación podría continuar su desarrollo a 

partir de 2019. 

 

 

http://www.bhpbilliton.com/
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EXTENSIÓN LOS COLORADOS (Minera Escondida Ltda.) 

Esta es una iniciativa muy importante para la estrategia de Escondida en el largo plazo ya que incrementará su 

capacidad de procesamiento considerablemente, contribuyendo a compensar la disminución de la ley y recuperar 

los niveles de producción a un promedio de aproximadamente 1,2 millones de toneladas anuales de cobre fino 

durante la siguiente década. Los Colorados, la concentradora con que Escondida inició sus operaciones en 1990, 

se sumará a las plantas Laguna Seca y a la recientemente inaugurada, OGP1. 

 

El proyecto Extensión de Los Colorados consiste en una reparación general de la planta que fue detenida a 

comienzos del 2016. También incluye algunas modificaciones a sus componentes principales como estanques de 

agua, correas de alimentación, manejo de relaves, etc. para así poder operarla en forma confiable por algunos 

años más. 

 

Recursos   : 13.890 Mt @ 0,57% Cu (medidos, indicados e inferidos) 

Capacidad de tratamiento : 100 ktpd  

Inversión estimada  : MMUS$ 180 

Uso de agua de mar : Utilización de agua de mar desalada proveniente Planta Coloso.  

Mano de obra : Sin información. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Expansión Factibilidad N/A 2017 

Estado actual : Se estima que Los Colorados comience a operar a mediados del año 2017, junto 

con la puesta en operaciones de la segunda planta desalinizadora, de 2.500 

litros/segundo, que Escondida construye actualmente en Puerto Coloso. 

 

CERRO COLORADO – CONTINUIDAD OPERACIONAL (Pampa Norte S.A.) 

Cerro Colorado, es una operación minera de cobre a cielo abierto que produce cátodos SXEW y está ubicada a 120 

km al este de Iquique, entre las comunas de Pozo Almonte y Pica, región de Tarapacá. En operación desde 1994, 

Cerro Colorado tiene una vida útil estimada hasta el 2016, tanto por las reservas consideradas en el proyecto 

original, como por los permisos de extracción de agua que posee para sus procesos.  

En julio de 2013 Pampa Norte S.A., filial de BHP Billiton en Chile, presentó el proyecto denominado “Continuidad 

Operacional” el cual considera continuar con la actual operación, explotando reservas mineras identificadas y 

evaluadas económicamente en el marco de diversas campañas de prospección tendientes a prolongar la vida útil 

de la operación. La explotación de estas reservas permitirá a la compañía extender su operación actual hasta el 

año 2023, sin modificar el proceso y manteniendo el nivel de producción actualmente autorizado, a un ritmo de 
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movimiento de material (lastre y mineral) de alrededor de 217 ktpd, como promedio diario, con un máximo de 

alrededor de 261 ktpd el año 2016.  

Cabe destacar que el Proyecto considera mantener la misma tasa de extracción de agua – 150 l/s – desde el campo 

de pozos ubicado en Pampa Lagunillas. 

Recursos   : 267 Mt @ 0,60% CuT; 0,42% CuS  

Capacidad de tratamiento : No disponible. 

Inversión estimada  : MMUS$ 467 

Uso de agua de mar : No utiliza 

Mano de obra : Entre 40 a 50 trabajadores en etapa de construcción y 3.200 trabajadores 

promedio en etapa de operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Reposición Ejecución EIA aprobado 2017 

Estado actual : Proyecto en factibilidad, con RCA aprobada a principios de 2016, lo que permitirá 

a Cerro Colorado continuar su desarrollo a partir de 2017. 

 

2.4. Proyecto de Capstone Mining  - www.capstonemining.com 

SANTO DOMINGO (Minera Santo Domingo) 

Santo Domingo es el principal yacimiento de cuatro depósitos del tipo IOCG que estudia Capstone Mining en el 

distrito de Diego de Almagro, compañía que lo recibió producto de la adquisición de Far West Mining en junio de 

2011. Se completó un estudio de prefactibilidad en agosto de 2011 donde se reestiman los parámetros 

inversionales y de operación del proyecto. 

Con los antecedentes disponibles se postula una explotación de los recursos sulfurados para recuperar sobre 100 

ktpa de Cu fino y 470 kg de oro en concentrados de cobre, más la coproducción de unos 4 Mtpa de recursos 

ferríferos (magnetita y hematita) en concentrados de Fe a través de concentración magnética de los relaves de la 

flotación.  

El concentrado de cobre será filtrado y luego transportado desde el Área Mina-Planta en camiones hasta el Área 

Puerto para su almacenamiento y posterior embarque. Por otra parte, el concentrado de magnetita será 

transportado mediante un concentraducto hasta el Área Puerto, donde será lavado, filtrado y almacenado hasta 

su embarque. 

Una vez tomada la decisión de construcción del proyecto, la puesta en marcha se concretaría aproximadamente 

3 años después.  

http://www.capstonemining.com/
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A principios de 2016 la compañía indicó un desfase en el desarrollo del proyecto, a la espera de una mejora en el 

precio de los commodities. 

Recursos   : 581 Mt @ 0,32% Cu; 0,042 gpt Au (indicados e inferidos) 

Capacidad de tratamiento : 70 ktpd de mineral sulfurado los primeros 5 años, luego se mantendrá estable 

en 63,5 ktpd de mineral sulfurado. 

Inversión estimada  : MMUS$ 1.700  

Uso de agua de mar : Considera una planta que producirá 12,5 l/s de agua desalada (2,5 l/s para lavado 

de concentrados y consumo de trabajadores, y 10 l/s restantes se almacenarán 

para uso de la comunidad de Diego de Almagro). Asimismo, se considera una 

tubería de impulsión de agua de mar de 112 km con un caudal nominal de 389 l/s.  

Mano de obra : Entre 1.550 a 4.060 trabajadores en etapa de construcción y 1.055 en etapa de 

operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Nuevo Factibilidad EIA aprobado 2019 

Estado actual : Aprobación de RCA en julio de 2015. Luego del desfase informado por la 

compañía, su puesta en marcha no será antes de 2019.  

 

2.5. Proyectos de Lundin Mining  -  www.lundinmining.com 

CANDELARIA 2030 (Cía. Contractual Minera Candelaria) 

La mina Candelaria está ubicada a 20 km al sureste de la ciudad de Copiapó y 5 km al sur de Tierra Amarilla, región 

de Atacama. Inició sus operaciones en 1995 y tiene una vida útil estimada hasta el 2017, en base a las reservas 

iniciales consideradas en el proyecto original. 

El proyecto Candelaria 2030, ingresado al SEA en septiembre de 2013, considera la extensión de la vida útil de la 

operación actual hasta el 2030. Este proyecto requiere diversas actividades, entre ellas la ampliación de obras 

existentes y la incorporación de algunas obras mayores: 

a) Aumento en la vida útil hasta el 2030 del rajo abierto y mina subterránea; depósitos de estéril Norte y 

Nantoco; planta de procesos; acueducto Puerto-Bodega y Bodega-Candelaria; suministro de agua; 

suministro y distribución de energía eléctrica y planta desalinizadora. 

b) Extensión de vida útil  del 2017 hasta el 2019 del depósito de relaves actual denominado Candelaria,  y 

desde el 2023 hasta el 2030 para las instalaciones portuarias en Puerto Punta Padrones. Asimismo, se 

construirá un nuevo depósito de relaves denominado Los Diques, con capacidad aproximadamente de 

600 Mt. 
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c) Aumento en la capacidad de almacenamiento de los botaderos Norte y Nantoco, en aproximadamente 

610 Mt y 140 Mt adicionales, respectivamente. 

Recursos   : 2.034 Mt @ 0,43% Cu 

Capacidad de tratamiento : Entre 9,8 ktpd a 24,2 ktpd adicionales de mineral sulfurado (65,8 ktpd actuales) 

Inversión estimada  : MMUS$ 460  

Uso de agua de mar : Nuevo acueducto de 500 l/s, paralelo al existente y con las mismas 

características, que proveerá de agua desalada a la operación. 

Mano de obra  : 970 como promedio y 1.700 como máximo en la etapa de construcción y 2.600 

como promedio en la etapa de operación (1.200 trabajadores propios y 1.400 de 

contratistas). 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Reposición Factibilidad EIA aprobado 2018 

Estado actual : En factibilidad, con EIA presentado en septiembre de 2014 y a la espera de su 

aprobación. Actualmente se espera que el nuevo propietario defina el inicio de 

construcción del mismo, que no debiese ser más allá de fines de 2016.  

2.6. Proyecto de Mantos Copper 

DESARROLLO MANTOVERDE 

El proyecto Desarrollo Mantoverde, localizado en la región de Atacama, provincia y comuna de Chañaral, a unos 

56 km al sureste del Puerto de Chañaral y a unos 40 kilómetros al este de Bahía de Flamenco, a una altitud 

aproximada de 900 m.s.n.m. es la continuidad operacional de la actual faena Mantoverde a través de la 

explotación de sus recursos sulfurados yacientes. 

Considera la extracción y beneficio de nuevas reservas de minerales de sulfuros, ampliando y profundizando 

sectores que se encuentran actualmente en explotación (Celso- Mantoruso y Mantoverde) y el beneficio mediante 

una planta concentradora con una capacidad de procesamiento de entre 33 ktpd a 35,6 ktpd, durante la vida útil 

del proyecto, que se estima hacia el 2040. La producción de concentrado de cobre con contenido de oro alcanza 

valores promedio y máximo de 270.000 y 320.000 ton/año, respectivamente, el cual será transportado en 

camiones hasta Puerto Barquito. La producción fina de estos concentrados se estima, en promedio, de 76.000 de 

cobre fino y 28.000 onzas de oro al año. 

Al ser una operación de minerales sulfurados contempla construcción de tranque de relaves. 

Recursos : 206 Mton de minerales sulfurados y 79 Mton de minerales oxidados 

Capacidad de tratamiento : 35,6 ktpd, con una planta concentradora nueva (operación actual es de oxidos) 

Inversión estimada  : MMUS$ 938 
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Uso de agua de mar : Utilización de planta actual.  

Mano de obra : 1.500 para construcción y 1.240 para operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POTENCIAL Nuevo Factibilidad Sin EIA 2021 

Estado actual : Al cierre de este informe el proyecto ingresó su EIA al sistema, pero luego lo 

desistió sin explicaciones claras de la compañía. 

2.7. Proyectos de Teck -  www.teck.com 

ACTUALIZACIÓN QUEBRADA BLANCA 

La faena minera de Quebrada Blanca es una operación que explota y beneficia un yacimiento de cobre ubicado 
en la Región de Tarapacá, en el borde occidental del altiplano chileno, a una altura aproximada de 4.300 m.s.n.m. 
El mineral se extrae a rajo abierto y se procesa en pilas y botaderos de lixiviación y plantas convencionales de 
extracción por solventes y electro-obtención. El producto es cobre catódico de alta pureza que se transporta en 
camiones hasta el puerto de Iquique y otros destinos nacionales. 

El mineral de cobre extraído de la mina se divide en dos tipos, mineral de alta ley y mineral de baja ley. El mineral 
de alta ley es sometido a etapas sucesivas de chancado para reducir su tamaño y es luego transportado por un 
sistema de correas hasta la etapa de aglomeración para ser posteriormente depositado en pilas para su lixiviación. 

En la actualidad, la faena presenta obras, actividades o partes que evidencian algún grado de desviación frente a 
los antecedentes presentados en los instrumentos reguladores ambientales, lo que se ha definido como 
Modificación de Actualización. Estas modificaciones se refieren principalmente a: la ampliación del rajo y del 
botadero de estériles sur, la ampliación y modificación de huella de botaderos de lixiviación y de botaderos de 
ripios, la incorporación de un acopio de hipógeno, la actualización del campamento original y del sistema de 
tratamiento de aguas servidas, la actualización de la recarga hídrica y la incorporación de una obra de manejo de 
aguas. Estas modificaciones no han cambiado la globalidad del proceso minero descrito anteriormente y se han 
mantenido dentro de la cuenca superior de Quebrada Blanca, zona histórica asociada a este desarrollo minero, 
sin afectar con su operación normal a nuevas zonas en cuencas aledañas. 

Recursos : s/i 

Capacidad de tratamiento : No contempla modificación 

Inversión estimada  : MMUS$ 165 

Uso de agua de mar : No considera.  

Mano de obra : Entre 223 a 256 durante construcción, 564 para operación y entre 728 a 1.300 

para cierre. 

Condición de materialización :  

http://www.teck.com/
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Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Reposición Factibilidad EIA aprobado 2017 

Estado actual : Al cierre de este informe el proyecto ya había sido aprobado ambientalmente, lo 

que permitió que la compañía ingresara al SEA su EIA del proyecto Quebrada 

Blanca Fase II, el cual se encuentra en admisibilidad. 

QUEBRADA BLANCA FASE 2 (Minera Quebrada Blanca) 

Es un depósito hipogénico de sulfuros primarios que se encuentra bajo el depósito supergénico de sulfuros 

secundarios que actualmente se explota vía lixiviación, obteniendo en torno a 80 ktpa de cátodos SXEW. El 

desarrollo de este depósito se realizará coincidiendo con la declinación de las reservas económicas lixiviables y 

permitirá prolongar la vida útil por unos 39 años más. 

Se considera una planta concentradora de 135 ktpd, la cual sería abastecida de agua de mar desalinizada. Esta 

capacidad permitiría recuperar unas 200 ktpa de Cu fino en concentrados y 5,2 ktpa de Mo fino en concentrados 

de molibdeno.  

Recursos : 2.561,9 Mt @ 0,41 % Cu; 0,014% Mo (medidos, indicados e inferidos) 

Capacidad de tratamiento : 135 ktpd de mineral sulfurado. 

Inversión estimada  : MMUS$ 5.000 

Uso de agua de mar : Considera una planta desaladora con toma de agua desde Puerto Punta Patache. 

El sistema de impulsión considera una cañería de 170 km con un caudal estimado 

de 1.300 l/s.  

Mano de obra : 7.000 como promedio y 9.200 como máximo en la etapa de construcción y 1.787 

como promedio y 2.053 como máximo en la etapa de operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POTENCIAL Nuevo Factibilidad EIA en admisión 2021 

Estado actual : Luego de la aprobación del EIA del proyecto “Actualización Quebrada Blanca”, la 

compañía ingreso al sistema de evaluación ambiental (SEA) el estudio de impacto 

ambiental del proyecto, el cual al cierre del informe aún se encontraba “en 

admisión”.  
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3. Proyectos de la mediana minería del cobre 

3.1. Proyecto de COPEC  - www.empresascopec.cl  

DIEGO DE ALMAGRO  (Minera Sierra Norte S.A.) 

Es un depósito ubicado en la Región de Atacama, aproximadamente a 12 km al oeste de Diego de Almagro, 15 km 

al suroeste del tranque Pampa Austral y 50 km al este de Chañaral. El yacimiento es del tipo IOCG (minerales de 

óxidos de hierro con contenidos de cobre y oro) y tiene reservas de 300 Kt de cobre contenido más 27 Koz de oro 

en dos sectores denominados Esther y Carmen-Paulina. Este proyecto impulsado por Cerro Dominador 

inicialmente, es ahora de propiedad de Minera Sierra Norte, una filial minera del grupo COPEC. 

 

El proyecto considera la explotación mediante minería a cielo abierto, y beneficio de recursos mineralizados del 

tipo oxidado, mixto y sulfurado, llegando a procesar del orden de 100 Mt de mineral. Los óxidos serán procesados 

en una planta de lixiviación, extracción por solventes y electro-obtención (Lx-Sx-Ew) para producir alrededor de 

11 ktpa de cátodos SxEw.  Los sulfuros, en cambio, serán procesados en una planta concentradora a razón de 24 

ktpd para alcanzar la producción de 22 ktpa de cobre fino en concentrados. El proyecto considera la captación de 

agua de mar y la conducción de ésta mediante un acueducto hasta las instalaciones del proyecto. 

Recursos   : Sin información 

Capacidad de tratamiento : 24 ktpd de mineral sulfurado y 2 ktpd de mineral oxidado. 

Inversión estimada  : MMUS$ 597  

Uso de agua de mar : Planta desaladora ubicada en el sector de la planta concentradora. Su caudal de 

desalación será de 1.865 m3/día y proveerá de agua desalada para procesos 

menores, el mayor consumo será por agua de mar en forma directa (sin desalar). 

Mano de obra : 595 trabajadores en la etapa de construcción y 178 trabajadores en la etapa de 

operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Nuevo Factibilidad EIA aprobado 2019 

Estado actual : Proyecto aprobado por el SEA en julio de 2015. La puesta en marcha de ambas 

líneas productivas se espera para no antes de 2019. 

 

 

 

 

 

http://www.empresascopec.cl/
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3.2. Proyecto de Hot Chili  - www.hotchili.net.au 

PRODUCTORA (Soc. Minera El Águila Ltda.) 

El proyecto Productora se encuentra ubicado en el sector de Sierra Coyiguales, a 18 km al suroeste de la ciudad 

de Vallenar, Región de Atacama. Un estudio de alcance desarrollado en Productora indico que posee recursos 

suficientes como para desarrollar una mina rajo abierto y procesar el mineral obtenido mediante una planta 

concentradora de 30 ktpd de tratamiento, con el fin de producir concentrado de cobre con alrededor de 50 ktpa 

de cobre fino contenido y 42 Koz/a de oro contenido en una vida útil de 20 años.  

Una gran oportunidad para el proyecto se ha identificado durante 2013, esto corresponde a un sector de óxidos 

de cobre, que tiene el potencial de reducir significativamente los gastos de capital de prestripping y disminuir el 

tiempo de ramp up, añadiendo otra fuente de ingresos para el proyecto. Cabe destacar que una estimación de 

recursos de minerales oxidados de cobre no fueron considerados previamente en los planes operativos de la 

Compañía para el proyecto. 

Durante mayo de 2014, Hot Chili consiguió hacerse de un préstamo de US$ 25 millones con Sprott Asociación. Los 

fondos estarán destinados al avance del proyecto Productora. Esto incluiría la finalización del estudio de 

prefactibilidad, campañas de perforación, el capital de trabajo en general, y el trabajo inicial de un estudio de 

factibilidad definitivo. 

A principios de 2016 CAP Minería ha adquirido un 20% de participación en el proyecto.  

Recursos   : 214,3 Mt @ 0,48% Cu; 0,11 gpt Au; 172 ppm Mo 

Capacidad de tratamiento : 30 ktpd de mineral sulfurado. 

Inversión estimada  : MMUS$ 725 

Uso de agua de mar  : No considera. 

Mano de obra   : Información no disponible 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POTENCIAL Nuevo Prefactibilidad Sin EIA 2019 

Estado actual : Proyecto desarrollando su estudio de prefactibilidad, estimándose el inicio de la 

factibilidad a fines de 2016. Su puesta en marcha sería no antes del 2019.  

3.3. Proyectos de Pucobre - www.pucobre.cl 

EL ESPINO (El Espino S.A.) 

El Espino es proyecto de cobre-oro ubicado a 36 kilómetros al noreste de Illapel, provincia de El Choapa, en la 

Región de Coquimbo, de propiedad de Pucobre mediante la filial Explorator S.A., adquirida en su totalidad en 

marzo de 2011 a la canadiense Explorator Resources Inc. Actualmente la filial pasó a llamarse El Espino S.A. 

http://www.hotchili.net.au/
http://www.pucobre.cl/
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Según las últimas estimaciones realizadas por Pucobre, el proyecto El Espino considera la construcción de una 

planta de LX-SX-EW para tratar 6,3 ktpd de mineral lixiviable y una planta concentradora para tratar mineral 

sulfurado a una tasa de 20 ktpd. La producción estimada para óxidos es de 7,2 ktpa de cobre en cátodos, mientras 

que para sulfuros 32,8 ktpa de cobre fino y 25 Koz/a de oro contenido en concentrados, todo esto para una vida 

de la mina de aproximadamente 18 años.  

Recursos   : 230,3 Mt @ 0,447% Cu; 0,191 gpt Au 

Capacidad de tratamiento : 20 ktpd de mineral sulfurado y 6,3 Ktpd de mineral oxidado. 

Inversión estimada  : MMUS$ 624 

Uso de agua de mar : No considera. 

Mano de obra : 2.900 trabajadores en etapa de construcción y 700 trabajadores en etapa de 

operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Nuevo Factibilidad EIA aprobado 2018 

Estado actual : A principios de 2016 el SEA entregó la RCA aprobada para el proyecto, por lo cual 

se espera la decisión de inversión del propietario no antes de principios de 2017. 
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4. Proyectos de Plantas Metalúrgicas 

4.1. Proyecto de Codelco - www.codelco.cl 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE MOLIBDENO (Molyb Ltda.) 

En los último años, Codelco ha demostrado que necesita disponer de un complejo independiente de 

procesamiento de concentrados de molibdeno, de modo de no depender críticamente del “know how” e intereses 

de un tercero. Además, importantes clientes actuales y potenciales de Codelco han sugerido la conveniencia de 

una dependencia de maquila mínima de terceros. Ello en vista a hacer de Codelco un oferente más confiable y 

seguro en un insumo crítico para el negocio de los aceros especiales. 

El proyecto, ubicado en la comuna de Mejillones y que cuenta con su estudio de factibilidad terminado e inversión 

aprobada por el Directorio de Codelco de US$ 394 millones, consta de una planta de molibdeno con capacidad 

inicial de tratamiento que alcanzará las 15 ktpa finas de tostación y 16 ktpa finas de lixiviación. Asimismo, podrá 

producir alrededor de 4.000 tpa de molibdeno contenido en ferromolibdeno (FeMo), con posibilidad de duplicar 

la producción a 8.000 tpa dependiendo de la demanda comercial de este producto; 5,4 tpa de renio metálico; 

4.000 tpa de Mo en briquetas y una planta de ácido que producirá alrededor de 32.000 tpa de ácido sulfúrico.  

Esta iniciativa será operada a través de Molyb, filial de Codelco, e iniciará su producción durante el segundo 

trimestre 2015. La vida útil esperada es de 25 años. 

El primer EIA del proyecto fue calificado favorablemente en 2008, emitiéndose la respectiva Resolución de 

Calificación Ambiental N°0230/O8. Sin embargo, y dado a que en el proyecto actual se incorporó las plantas de 

renio y ferromolibdeno, se debió presentar modificaciones al EIA, obteniendo la RCA favorable a mediados de 

2012, con la resolución N° 202/2012. 

La corporación contempla el desarrollo de un proyecto de expansión en 2019, con el fin de duplicar la capacidad 

de producción de molibdeno, tanto de tostación como de lixiviación, pudiendo alcanzar una producción de 30 

ktpa y 32 ktpa finas de Mo, respectivamente 

Recursos   : No aplica. 

Capacidad de tratamiento : 15 ktpa finas de tostación y 16 ktpa finas de lixiviación. 

Inversión estimada  : MMUS$ 425 

Uso de agua de mar  : No aplica. 

Mano de obra : Entre 570 a 950 en etapa de construcción, y 185 en etapa de operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Nuevo Ejecución EIA aprobado 2016 

Estado actual  : Proyecto en ejecución. En enero de 2014, Codelco informa el inicio de 

construcción del proyecto. Su puesta en marcha esta estimada para el año 2016. 
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4.2. Proyecto de LS-Nikko Copper 

PLANTA RECUPERADORA DE METALES / Planta Recuperadora de Metales SpA 

El proyecto Planta Recuperadora de Metales, ubicado en la comuna de Mejillones, región de Antofagasta, y 

aledaño al proyecto Planta de Tratamiento de Molibdeno de Molyb, es de propiedad del joint venture entre la 

coreana LS-Nikko Copper (66%) y la estatal Codelco (34%). Consiste en la instalación y operación de una planta de 

procesamiento de dos subproductos provenientes de refinerías: precipitado de refinería rico en cobre y barros 

anódicos, para recuperar y comercializar los metales preciosos contenidos en estos productos, como telurio, plata, 

oro, paladio, platino y selenio, además de cobre.  

Cabe destacar que el precipitado corresponde a un producto intermedio que se genera en las refinerías de cobre, 

y que luego de un proceso de lixiviación en el que se remueve el cobre, se transforma en los denominados barros 

anódicos. El precipitado posee un alto contenido de cobre (promedio sobre 25%) y contenidos importantes (de 

interés económico) de metales preciosos como los ya señalados. Por su parte, los barros anódicos poseen 

contenidos de oro sobre 0,18% y/o contenidos de plata sobre 17%. 

La producción de los metales dependerá de las leyes de los subproducto procesados, estimándose que en 

promedio se producirán las siguientes cantidades anuales: 5 toneladas de oro, 500 toneladas de plata; 150 

kilógramos de paladio, 10 kilogramos de platino, 200 toneladas de selenio, 20 toneladas de telurio y 1.600 

toneladas de sulfato de cobre. El tipo de producto y sus cantidades demuestran el alto valor de los subproductos 

a ser procesados en la planta. 

Además se producirá un promedio de 15.000 m3 anuales de solución rica en cobre la cual se despachará a plantas 

de procesamiento de Codelco, y eventualmente de terceros, para la producción de cátodos de cobre a partir de 

procesos SX-EW.  

Recursos   : No aplica. 

Capacidad de tratamiento : 4.000 t de productos intermedios de refinería 

Inversión estimada  : MMUS$ 96 

Uso de agua de mar  : No aplica. 

Mano de obra : Entre 120 a 300 en etapa de construcción, y entre 60 a 90 en etapa de operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

BASE Nuevo Ejecución EIA aprobado 2016 

Estado actual  : Proyecto en ejecución. Actualmente cuenta con RCA aprobada en noviembre de 

2013, con lo cual se espera su puesta en marcha para principios de 2016. 
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4.3. Proyecto de Molymet 

AMPLIACIÓN MOLYNOR / Molymet S.A. 

Éste consiste en ampliar la capacidad de procesamiento de concentrado de molibdeno del Complejo Industrial 

Molynor, mediante la instalación de una tercera y cuarta planta de tostación de similares características a las 

actuales, con lo cual la capacidad de producción aumentará aproximadamente en 50.560  toneladas de óxido de 

molibdeno al año y alcanzará en total, esto es sumando la capacidad ya existente, a 101.122 toneladas de óxido 

de molibdeno al año (equivalente a 132,8 millones de libras de molibdeno anuales), manteniéndose sin 

modificaciones, la capacidad de lixiviación sulfúrica y lixiviación con cloruro férrico. 

La instalación de una tercera y cuarta planta de tostación, implican además la incorporación de una segunda planta 

de lavado de gases, una segunda planta de ácido sulfúrico y una nueva planta de Envasado de óxido de molibdeno 

(OxMo). Asimismo, también se considera la ampliación de la capacidad de la planta de desalinización de agua de 

mar por osmosis inversa.   

Recursos   : No aplica. 

Capacidad de tratamiento : 40.000 t de molibdeno a tratar adicionales 

Inversión estimada  : MMUS$ 240 

Uso de agua de mar  : S/I. 

Mano de obra : Entre 150 a 300 en etapa de construcción, y 300 en etapa de operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Expansión Factibilidad EIA presentado 2018 

Estado actual  : Proyecto a la espera de su RCA, con puesta en marcha no antes de 2018. 
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ANEXO 3: Descripción de los proyectos de inversión en la minería del oro y plata 

1. Proyecto de Atacama Pacific Gold - www.atacamapacific.com 

CERRO MARICUNGA (Minera Atacama Pacific Gold Chile Ltda.) 

El proyecto Cerro Maricunga, de propiedad la canadiense Atacama Pacific Gold, se encuentra ubicado a 140 

kilómetros al noreste de Copiapó, región de Atacama, en el extremo norte del Cinturón de Maricunga y a 20 

kilómetros al sur de la mina de oro y plata de Kinross Gold, La Coipa.  

El depósito contiene recursos medidos e indicados de 248 Mt con leyes de 0,42 gpt de oro, equivalentes a más de 

3,34 millones de onzas de oro contenido. Además posee recursos potenciales en categoría de inferidos que 

alcanzan las 226 Mt con una ley de 0,36 gpt de oro, equivalentes a unas 2,65 millones de onzas de oro contenido. 

Según la Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) finalizada en marzo de 2013, el proyecto 

contempla extraer mediante minería rajo el mineral oxidado para procesar a un ritmo de 80 ktpd a través de 

lixiviación convencional en pilas, con lo que producirá alrededor de 298 Koz de oro promedio al año durante los 

primeros cinco años de operación, para luego mantener una producción promedio de 220 Koz al año de oro 

durante la vida útil del proyecto que alcanzaría los 10 años. 

Recursos   : 252 Mt @ 0,434 gpt Au 

Capacidad de tratamiento : 65 ktpd a 80 ktpd de mineral oxidado para cianuración. 

Inversión estimada  : MMUS$ 587. 

Uso de agua de mar  : No considera 

Mano de obra   : Información no disponible. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Nuevo Factibilidad Sin EIA 2019 

Estado actual : Actualmente se prepara estudio para ingresar a SEA, con esto, la puesta en 

marcha no sería antes de 2019. 

2. Proyecto de Exeter Resource Corp.  - www.exeterresource.com 

CASPICHE ÓXIDOS (Minera Eton Chile) 

El proyecto Caspiche está ubicado en el cinturón de Maricunga, a 120 km de Copiapó, entre el yacimiento de oro 

y cobre Cerro Casale, y la mina Refugio, a una elevación de 4.200 a 4.700 m.s.n.m.  

Los principales parámetros de recursos mineros con que cuenta el proyecto se estiman en 889 millones de 

toneladas, con 0,58 gpt de oro, 0,24% de cobre y 1,13 gpt de plata, que se traducen en 19,3 millones de onzas de 

http://www.atacamapacific.com/
http://www.exeterresource.com/
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oro, 41,5 millones de toneladas de plata y 2,1 millones de toneladas de cobre, lo que equivale a 30,1 millones de 

onzas de oro equivalente. 

Según el estudio de prefactibilidad publicado en enero de 2012, se estimaba una operación a rajo abierto por 19 

años, con una planta concentradora de 150 ktpd de tratamiento, más una planta de lixiviación para el mineral 

oxidado y de baja ley de cobre. Esta última podría tratar mineral a 72 ktpd durante los primeros 5 años, para luego 

trabajar a solo 33 ktpd entre los años 6 al 10, donde se cerraría la operación de óxidos. La producción promedio 

estimada en el estudio de prefactibilidad era de alrededor de 696 koz/a de oro, y 844 koz/a de plata (21 tpa de 

oro y 26 tpa de plata aprox.) y 110 ktpa de cobre fino en concentrados, que contendrá una parte del oro y de la 

plata.  

Sin embargo, en mayo de 2014, Exeter publicó un comunicado acerca de los resultados del Estudio Económico 

Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) del proyecto Caspiche, donde se muestra una gran modificación a lo 

determinado en el estudio de prefactibilidad publicado en 2012. En este estudio se definen tres opciones de 

materialización:  

i. Operación a rajo abierto, de 10 años de vida útil, para explotar recursos oxidados y recuperar oro 

mediante heap leach, a una tasa de 30 ktpd; 

ii. Operación a rajo abierto, con vida útil de 18 años, para explotar recursos oxidados (año 1 a 5) a razón de 

60 ktpd para recuperar oro por heap leach y recursos sulfurados (año 6 a 18) en una planta concentradora 

de 27 ktpd para producir cobre y, posteriormente, recuperar oro por cianuración; 

iii. Operación mixta, rajo abierto con vida útil de 5 años para recuperar mineral oxidado de oro por heap 

leach a 60 ktpd y operación subterránea (sublevel open stop) para extraer mineral sulfurado y procesarlo 

en una planta concentradora de 27 ktpd para producir cobre y, posteriormente, recuperar oro por 

cianuración. 

Según lo declarado por la compañía, se optaría por un desarrollo “por etapas” donde se elegiría la alternativa 

número uno, avaluada en US$344 millones, para recuperar el mineral oxidado de oro mediante heap leach a una 

tasa de 30 ktpd durante 10 años para producir 148.000 oz de Au equivalente durante los primeros 5 años y luego 

122.000 oz de Au equivalente el resto de la vida útil. Sin embargo, esta opción deja entrever que se apunta, en 

mejores condiciones de mercado, a la alternativa más grande del proyecto (alternativa tres), avaluada en US$ 

1.968 millones. 

Recursos   : 1.601,7 Mt @ 0,488 gpt Au; 0,177% Cu; 1,167 gpt Ag 

Capacidad de tratamiento : 30 ktpd de mineral oxidado (con posibilidades de aumentar a 60 ktpd y generar 

una línea de sulfuros de 27 ktpd). 

Inversión estimada : MMUS$ 344 (podría aumentar a MMUS$ 1.968 de desarrollarse la alternativa 3 

para complementar el proyecto).  

Uso de agua de mar : No considera. 

Mano de obra   : Información no disponible. 

Condición de materialización :  
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Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Nuevo Factibilidad Sin EIA 2018(e) 

(e) = estimado 

Estado actual : Proyecto desarrollando su estudio de factibilidad.  

 

3. Proyecto de Kingsgate Consolidate Ltd. - www.kingsgate.com.au 

NUEVA ESPERANZA (Laguna Resources Chile Ltda.) 

Nueva Esperanza, anteriormente denominado 

proyecto “Arqueros”, se encuentra ubicado, en 

el Cinturón de Maricunga, al Este de Copiapó.  

El proyecto consta de tres depósitos 

mineralizados bien definidos más una serie de 

objetivos de exploración en desarrollo. Los 

principales yacimientos son Arqueros, 

Chimberos y Teterita. Arqueros ha sido 

previamente explotado en una escala limitada 

por minería subterránea durante los años 2000 

a 2004, donde la extracción fue del orden de 

288.000 oz de oro equivalente. A su vez, 

Chimberos fue explotado como una mina a cielo 

abierto, entregando cerca de 40 millones de 

onzas de plata durante los años 1998-1999.  

Estos tres depósitos actualmente tienen recursos minerales combinados de 29,7 Mt con leyes promedio de 0,25 

gpt de oro y 79 gpt de plata, equivalentes a 1,9 millones de onzas de oro equivalente. 

El proyecto consideraba inicialmente explotar recursos remanentes de la antigua explotación, considerando la 

instalación de una planta para el procesamiento de estos minerales, con una capacidad de 6 ktpd, para producir 

250 kg/a de oro y 100 tpa de plata durante 15 años de vida útil estimada para el proyecto. 

Recursos : 27,4 Mt @ 0,286 gpt Au; 84,34 gpt Ag 

Capacidad de tratamiento : 8 ktpd de mineral oxidado para cianuración. 

Inversión estimada  : MMUS$ 150  

Uso de agua de mar  : No considera. 

Mano de obra : 800 trabajadores en etapa de construcción y 150 en operación. 

Condición de materialización :  

 
Fuente: Kingsgate Consolidate 

http://www.kingsgate.com.au/
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Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Nuevo Factibilidad Sin EIA(*) 2020(e) 

(e) = estimado 

(*) DIA con modificaciones desistido en mayo de 2015. 

Estado actual : Proyecto desarrollando estudio de factibilidad y ahondando en labores de 

prospección minera con el fin de aumentar los recursos disponibles y generar el 

plan minero más adecuado. 

 

4. Proyectos de Kinross - www.kinross.com 

LA COIPA FASE 7 (Compañía Minera Mantos de Oro) 

La Coipa es una faena minera de oro 

ubicada a 1.000 kilómetros al norte de 

Santiago y a 140 km al noroeste de la ciudad 

de Copiapó, en el distrito aurífero de 

Maricunga, Región de Atacama.  

El proyecto denominado en su Estudio de 

Impacto ambiental como “Explotación de 

Minerales Coipa Fase 7” tiene por objetivo 

la extracción de minerales de oro y plata del 

nuevo yacimiento “Pompeya” para permitir 

la continuidad operacional de la actual 

operación, dado el inminente agotamiento de los recursos minerales de los actuales rajos de la faena.   

El nuevo yacimiento, será explotado bajo el método convencional a rajo abierto y el mineral transportado a la 

actual planta de procesamiento por su cercanía. Cabe señalar que la faena La Coipa fue diseñada para procesar 

hasta 15 Ktpd de mineral, por lo que, de acuerdo con lo indicado por la compañía en el EIA del proyecto, se 

confirma que no se requerirá ampliar la capacidad de planta ni tampoco incrementar equipos o instalaciones. 

Asimismo se estima que la alimentación promedio que llegará a la planta de proceso de la faena La Coipa será 

inferior a la que ha llegado en los años anteriores, lo que conllevará un menor requerimiento de insumos de la 

planta. 

Por otra parte, tampoco se requerirá la construcción o ampliación de ninguna instalación u obra relacionada con 

campamento, talleres, almacenamiento de explosivos, suministro de insumos y manejo de residuos industriales o 

domésticos, por cuanto toda la infraestructura existente en faena La Coipa continuará disponible para los mismos 

fines. 

A fines de agosto de 2016 el proyecto fue aprobado ambientalmente. 

Recursos   : 16,165 Mt @ 1,782 gpt Au; 45,906 gpt Ag 

Capacidad de tratamiento : 15 ktpd de mineral para cianuración. 

http://www.kinross.com/
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Inversión estimada  : MMUS$ 200  

Uso de agua de mar : No considera. 

Mano de obra : 100 trabajadores en etapa de construcción y 80 trabajadores en etapa de 

operación. 

Condición de materialización :  

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Reposición Factibilidad EIA aprobado 2019(e) 

 (e) = estimado 

Estado actual : A principios de agosto de 2016 Kinross informa de la decisión de vender sus 

operaciones en Chile, Maricunga y La Coipa. Esta situación podría retrasar la 

materialización de esta iniciativa a la espera de un nuevo dueño.  
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ANEXO 4: Descripción de los proyectos de inversión en la minería del hierro  

1. Proyecto de Andes Iron  -  www.conocedominga.cl 

DOMINGA 

El proyecto Dominga, de propiedad de la empresa chilena Andes Iron, se localiza al norte de las instalaciones de 

la histórica Mina El Tofo, a 70 kilómetros al norte de La Serena y al poniente de la Ruta 5 Norte, en plena Cordillera 

de la Costa de la comuna de La Higuera, provincia de Elqui, al norte de la Región de Coquimbo. 

Consiste en una mina a rajo abierto que producirá concentrados de hierro de alta ley y, como subproducto, 

concentrado de cobre. La mina proyecta una producción de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de 

hierro para pellet feed y 150.000 toneladas anuales de concentrado de cobre durante una vida útil de 22 años.  

El mineral de hierro será enviado a través de un concentraducto subterráneo a un terminal de embarque que se 

construirá en el sector de Totoralillo Norte, lugar donde existió durante el siglo XIX el primer puerto minero de la 

comuna. En cambio, los concentrados de cobre serán transportados por camión. 

La operación integrará tres sectores: 

 Sector Dominga: considera instalaciones asociadas a dos zonas de explotación minera a cielo abierto 

denominadas Rajo Norte y Rajo Sur; una planta de procesos, un depósito de lastre y un depósito de relaves 

espesados, además de todas las obras e instalaciones auxiliares asociadas a estos procesos. 

 Sector Lineal: contempla un sistema de acueductos subterráneos que transportará el agua desde el sector 

Totoralillo hasta el sector Dominga. También considera un concentraducto subterráneo que enviará 

mineral de hierro desde el sector Dominga hasta el sector Totoralillo; una línea de transmisión eléctrica 

de 66 kV y un camino de servicio. 

 Sector Totoralillo: corresponde al Terminal de Embarque de concentrado de hierro que agrupará, además, 

las instalaciones asociadas al sistema de espesado, filtrado y almacenamiento, así como las obras para la 

captación, desalinización, impulsión de agua al sector Dominga y descarga de salmuera al mar. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado en septiembre de 2013, sin embargo la compañía comenzó 

el dialogo con la comunidad de La Higuera desde el 2011, con el fin de sociabilizar el proyecto anticipadamente 

con las comunidades posiblemente afectadas por el proyecto.  

Recursos   : 2.082 Mt @ 23,3% FeT; 0,07% Cu 

Capacidad de tratamiento : 95 ktpd de mineral 

Inversión estimada  : MMUS$ 2.888 

Uso de agua de mar : Planta desaladora ubicada en el sector de Totoralillo Norte, con capacidad de 
450 l/s. 

Mano de obra : 9.800 trabajadores en etapa de construcción y 1.450 trabajadores en etapa de 
operación. 
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Condición de materialización : 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Nuevo Factibilidad EIA presentado 2020(e) 

(e) = estimado 

Estado actual : Proyecto en factibilidad y proceso de obtención de permisos medioambientales. 

Actualmente espera es obtener los permisos para construir el puerto, aunque 

también se especula la búsqueda de nuevos dueños para impulsar la iniciativa. La 

puesta en marcha se estima para no antes de 2020.   
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ANEXO 5: Descripción de los proyectos de inversión en minerales industriales  

1. Proyecto de Minera Arbiodo Chile Ltda. 

ARBIODO 

Arbiodo corresponde a un proyecto minero no metálico localizado en la comuna de Taltal, Provincia de 

Antofagasta, cuyo objetivo principal es la producción de yodo y nitrato desde el caliche, pasando por una serie de 

procesos dentro del área de explotación y de las plantas industriales del Área Mina. El Proyecto se conforma en 

base a tres áreas: Área Costa, Área Pampa y Área Mina. 

El Área Costa contempla la toma de agua de mar en el punto de captación, además de parte del trazado del ducto 

consistente en 18,83 km, en esta área se encuentran las dos estaciones de bombeo asociadas a la conducción de 

agua; el Área Pampa contiene 28,34 km del trazado del ducto de aducción de agua de mar; y el Área Mina, 

correspondiente al lugar donde se realizará la extracción del mineral y donde se realizarán todos los procesos 

productivos e industriales para la obtención de yodo y nitrato, y donde se emplazarán además las plantas 

industriales e instalaciones asociadas al desarrollo del Proyecto. Esta área contiene 14,43 km del trazado del ducto 

de aducción de agua de mar. 

El trazado de la tubería de aducción de agua de mar contará con un camino de servicio, el cual será utilizado para 

la instalación de la tubería y posteriormente para su mantención. Asociado al trazado se encontrará además la 

línea de transmisión eléctrica que alimentará las estaciones de bombeo para la transmisión de agua de mar y 

entregará la energía para el funcionamiento de instalaciones del Área Mina. 

La exportación del producto terminado será hacia el puerto de Chañaral, preferentemente, no obstante no se 

descarta el uso del puerto de Antofagasta y/o Mejillones. 

Recursos   : Sin información disponible. 

Capacidad de tratamiento : 400.000 t/año de nitrato prilado, 20.000 ton/año ácido bórico y 2.700 ton/año 
de yodo. 

Inversión estimada  : MMUS$ 396  

Uso de agua de mar  : No considera. 

Mano de obra : Entre 325 a 400 trabajadores en etapa de construcción y entre 250 a 450 

trabajadores en etapa de operación. 

Condición de materialización : 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

POSIBLE Nuevo Factibilidad EIA presentado 2019 

Estado actual : Actualmente el proyecto fue reingresado al SEA con modificaciones menores, 

que modificaron la superficie de afectación del proyecto y su inversión. 
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2. Proyectos de SQM S.A. - www.sqm.cl 

ORCOMA 

El proyecto Orcoma  tiene por objeto la producción de yoduro, yodo y sales ricas en nitratos a partir de la 

extracción y procesamiento del caliche, desde yacimientos ricos en este mineral, ubicados en la zona denominada 

Pampa Orcoma, comuna de Huara. Las obras consideradas son: 

- Explotación a cielo abierto de yacimientos mineros, en una superficie aproximada de 6.506 ha (65 Km2), 

con una tasa de extracción de caliche de hasta 11 millones de t/año. 

- Construcción de una planta de producción de yoduro, con una capacidad de 2.500 t/año (de yodo 

equivalente). 

- Construcción de una planta de yodo, para procesar hasta 2.500 t/año. 

- Construcción de pozas de evaporación para producir sales ricas en nitrato a una tasa de 320.325 t/año. 

- Construcción de una tubería de aducción de agua de mar desde el sector norte de Caleta Buena hasta el 

área minera, para satisfacer las necesidades hídricas durante la fase de operación, en un caudal de hasta 

200 l/s, como máximo. 

- Conexión de las áreas industriales del Proyecto al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), con 

el fin de proveer la energía suficiente para los requerimientos eléctricos de éstas. 

Recursos   : Sin información disponible. 

Capacidad de tratamiento : 11 millones de toneladas al año de caliche para producir 2.500 t/año de yodo y 
320.325 t/año de sales ricas en nitratos 

Inversión estimada  : MMUS$ 230  

Uso de agua de mar : 200 l/s de agua sin desalar a través de una tubería de aducción ubicada en 

sector Caleta Buena. 

Mano de obra : 600 a 950 trabajadores en etapa de construcción y 450 trabajadores en etapa 

de operación. 

Condición de materialización : 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Nuevo Factibilidad EIA presentado 2018 

Estado actual : Proyecto con EIA presentado a fines de 2015. Una vez aprobado se estima una 

fecha de puesta en marcha de las operaciones no antes de 2018. 
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3. Proyecto de White Mountain Titanium Corp - www.wmtcorp.com 

CERRO BLANCO  

White Mountain Titanium es propietaria del yacimiento de rutilo Cerro Blanco, ubicado en las cercanías del Puerto 

de Huasco, a 39 km al oeste de la ciudad de Vallenar, región de Atacama. Su nombre se debe al emplazamiento 

del yacimiento en el cerro del mismo nombre.  

Según la última definición de recursos y reservas de la compañía, se estima que las reservas de mineral de rutilo 

de los yacimientos del proyecto alcanzan las 81,5 millones de toneladas aproximadamente, con una ley promedio 

de 1,97% de rutilo (TiO2), y una ley de corte de 0,8%, además se estima una razón estéril/mineral promedio de 

1,78. 

El proyecto de la compañía considera desarrollar el recurso minero a través del proceso de mina a rajo abierto 

convencional con un ritmo de explotación de 4 millones de toneladas por año de mineral de rutilo, equivalente a 

una explotación promedio de material (mineral más estéril) total del orden de 11 millones de toneladas al año. En 

total la explotación de los yacimientos abarcará un período de 20 años y 4 meses. 

A su vez la planta de concentración gravitacional, flotación y concentración magnética, producirá 

aproximadamente 135 Ktpa de concentrado de rutilo (TiO2) con una ley de aproximadamente 96%. La producción 

complementaria de feldespatos considerada en el estudio de factibilidad será revisada para futuro por la 

compañía.  

El proyecto tendrá una vida útil estimada de 24 años, incluyendo 6 meses en que sólo se realizarán adquisiciones 

e ingeniería de detalle, 18 meses para la fase de construcción, 21 años para la fase de operación, y 1 año para la 

fase de cierre. 

Recursos   : 111,5 Mt @ 1,75% TiO2 

Capacidad de tratamiento : 17,5 Ktpd de mineral de rutilo. 

Inversión estimada  : MMUS$ 380 

Uso de agua de mar : Planta desaladora ubicada cerca de la comuna de Huasco, con capacidad de 980 
l/s. 

Mano de obra : Durante la etapa de construcción se contratarán en promedio 765 trabajadores. 

Durante la etapa de operación se empleará un promedio de 510 trabajadores. 

Condición de materialización : 

Condición Tipo proyecto Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha 

PROBABLE Nuevo Factibilidad EIA aprobado 2018 

Estado actual : EIA presentado a principios de 2013 y aprobado en mayo de 2015. Se estima que 
la puesta en marcha no será antes de 2018. 
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ANEXO 6: Unidades de medida y abreviaciones 

  

Peso y medida 

g Gramo 

kg Kilogramo 

t Tonelada métrica 

kt Miles de toneladas métricas 

Mt Millones de toneladas métricas 

oz Onza troy 

koz Miles de onzas troy 

Moz  Millones de onzas troy 

lb Libra 

Mlb Millones de libras 

m Metro 

km Kilómetro 

m2 Metro cuadrado 

m3 Metro cúbico 

 

Elementos químicos y minerales 

Ag Plata 

Au Oro 

Cu Cobre 

Cu cát Cátodos de cobre 

Cu conc Cobre contenido en concentrados 

CuEq Cobre equivalente 

Fe Hierro 

Fsp Feldespatos 

H3BO3 Ácido bórico 

H2SO4 Ácido sulfúrico 

KCl Cloruro de potasio 

KNO3 Nitrato de potasio 

LiCl Cloruro de litio 

NaNO3 Nitrato de sodio 

Mo Molibdeno 

TiO2 Dióxido de titanio (Rutilo) 

 

Concentración y tasas de producción 

gpt Gramos por tonelada 

ppm Partes por millón 

oz/a Onzas troy por año 

koz/a Miles de onzas troy por año 

Moz/a Millones de onzas troy por año 

kg/a Kilogramos por año 

tph Toneladas métricas por hora 

tpd Toneladas métricas por día 

tpm Toneladas métricas por mes 

tpa Toneladas métricas por año 

ktpa Miles de toneladas por año 

Mtpa Millones de toneladas por año 

 

Procesos e insumos 

g/L Gramos por litro 

kg/L Kilogramos por litro 

l/s Litros por segundo 

l/m Litros por mes 

kV Kilovoltios 

kVA Kilovoltio-amperios 

GWh Gigawatt-hora 

MWh Megawatt-hora 

 

Procesos de producción 

Flot Flotación 

Lix Lixiviación 

SX  Solvent extraction (Extracción por solventes) 

EW Electrowinning (Electro-obtención) 

 

Moneda y precios 

US$ Dólar estadounidense 

MUS$ Miles de dólares estadounidenses 

MMUS$ Millones de dólares estadounidenses 

US$/lb Dólares por libra 

cUS$/lb Centavos de dólar por libra 

US$/oz Dólares por onza troy 

 

Abreviaciones geográficas 

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 

UTM Universal Transversal Mercator 

 

Tipos de sociedades 

Cía. Compañía 

Inc. Incorporated 

Int. International 

Ltda. Limitada 

Ltd. Limited 

S.A. Sociedad anónima 

SCM Sociedad contractual minera 

CCM Compañía contractual minera 

 

Otras 

Ind. Industrial 

Min. Mineral 

RCA Resolución de calificación ambiental 

DIA Declaración de impacto ambiental 

EIA Estudio de impacto ambiental 

SAG Semiautógeno 

API Autorización de Proyectos de Inversión 

PND Plan de Negocios y Desarrollo. 
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